
OBRA: REFORMA DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL
ENDEREÇO: PRAÇA JAMES MELLOR, S/N
LOCAL: PRAÇA JAMES MELLOR
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
18.326,73R$              18.326,73R$              18.326,73R$              2.799,60R$                 21.126,33R$              1.918,32R$                 23.044,65R$              

79,53% 79,53% 0,00% 79,53% 12,15% 91,68% 8,32% 100,00%
16.177,40R$              16.177,40R$              16.177,40R$              564,70R$                    16.742,10R$              -R$                           16.742,10R$              

96,63% 96,63% 0,00% 96,63% 3,37% 100,00% 0,00% 100,00%
50.940,00R$              50.940,00R$              -R$                           50.940,00R$              -R$                           50.940,00R$              -R$                           50.940,00R$              

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                           -R$                           4.569,56R$                 4.569,56R$                 -R$                           4.569,56R$                 -R$                           4.569,56R$                 

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                           -R$                           9.669,34R$                 9.669,34R$                 -R$                           9.669,34R$                 -R$                           9.669,34R$                 

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
2.419,37R$                 2.419,37R$                 18.145,25R$              20.564,62R$              20.564,62R$              3.629,05R$                 24.193,67R$              

10,00% 10,00% 75,00% 85,00% 0,00% 85,00% 15,00% 100,00%
-R$                           14.477,27R$              14.477,27R$              21.715,90R$              36.193,17R$              36.193,17R$              

0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                           -R$                           8.180,30R$                 8.180,30R$                 20.450,76R$              28.631,06R$              12.270,46R$              40.901,52R$              

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00%
-R$                           -R$                           2.268,66R$                 2.268,66R$                 2.268,66R$                 5.293,53R$                 7.562,19R$                 

0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
-R$                           -R$                           -R$                           2.091,21R$                 2.091,21R$                 8.364,84R$                 10.456,05R$              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%
-R$                           -R$                           -R$                           1.835,74R$                 1.835,74R$                 7.342,95R$                 9.178,69R$                 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%
-R$                           -R$                           7.968,88R$                 7.968,88R$                 45.156,98R$              53.125,86R$              -R$                           53.125,86R$              

0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 85,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                           -R$                           10.881,92R$              10.881,92R$              10.881,92R$              16.322,88R$              27.204,80R$              

0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 40,00% 60,00% 100,00%
-R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           13.463,85R$              13.463,85R$              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                           -R$                           -R$                           -R$                           2.382,81R$                 2.382,81R$                 -R$                           2.382,81R$                 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                           -R$                           -R$                           -R$                           10.591,53R$              10.591,53R$              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
87.863,49R$              87.863,49R$              76.161,18R$              164.024,67R$            96.997,70R$              261.022,38R$            79.197,41R$              340.219,79R$            

25,83% 25,83% 22,39% 48,21% 28,51% 76,72% 23,28% 100,00%
(Trezentos e Quarenta Mil Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos)
Fontes: SINAPI fev/2022, FDE jan/2022, CPOS 185 c/ desoneração e Cotações Comerciais

Birigui, 28 de março de 2022.

7 IMPERMEABILIZAÇÕES E REVESTIMENTOS 36.193,17R$             10,64%

PISOS INTERNOS 40.901,52R$             12,02%8

PISOS EXTERNOS 7.562,19R$               2,22%

10 ESQUADRIAS 10.456,05R$             3,07%

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.591,53R$             3,11%

TOTAL 340.219,79R$       100,00%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

15 PINTURA DAS PRATELEIRAS SUSPENSAS 2.382,81R$               0,70%

11 LOUÇAS E METAIS 9.178,69R$               2,70%

PINTURA INTERNA - TETO E PAREDES 53.125,86R$             15,62%12

9

16.742,10R$             4,92%

ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.044,65R$             6,77%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DESCRIÇÃO VALOR PESO (%)

2,84%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3 REFORÇO DE FUNDAÇÃO 50.940,00R$             14,97%

FORRO 4.569,56R$               1,34%

13

14

MÊS 4
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PINTURA EXTERNA - FACHADAS

PINTURA DE ESQUADRIAS

27.204,80R$         

13.463,85R$         

8,00%

3,96%

24.193,67R$             7,11%

4

5 ÁGUA FRIA E ESGOTO 9.669,34R$               

________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI

Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

__________________________
Engº ALEXANDRE J. S. LASILA

Diretor de Obras

_____________________________
ROGÉRIO V. COSTA FERNANDES

Secretário de Obras

____________________________
MARIA ELIZA CASTILHO MANFRÉ

Secretária de Cultura e Turismo


