



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Recapeamento asfáltico em diversas ruas de Birigui

LOCAL: São José, Recanto Verde, Tijuca Residencial Parque, Jardim do Lago, trecho da Avenida Antônio da Silva Nunes e trecho da Rua Joaquim Ciciliatti

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		TOTAL ACUMULADO	
				VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1.0	Placa de obra	R\$ 1.171,16	0,05	R\$ 1.171,16	100,00			R\$ 1.171,16	100,00
2.0	Sarjetões	R\$ 63.516,63		R\$ 63.516,63	100,00			R\$ 63.516,63	100,00
3.0	Recapeamento asfáltico	R\$ 2.330.205,91	96,09	R\$ 932.082,36	40,00	R\$ 1.398.123,55	60,00	R\$ 2.330.205,91	100,00
4.0	Sinalização viária	R\$ 30.072,88	1,24	R\$ 12.029,15	40,00	R\$ 18.043,73	60,00	R\$ 30.072,88	100,00
TOTAIS		R\$ 2.424.966,58	100%	R\$ 1.008.799,31	41,60%	R\$ 1.416.167,27	58,40%	R\$ 2.424.966,58	100,00%

Birigui, 21 de fevereiro de 2020

Gabriela de Oliveira Freire Silva
Engenheira Responsável
CREA: 5070252260
ART:28027180200396376

Alexandre J. S. Lasila
Secretário Adjunto de Obras

Saulo Giampietro
Secretário de Obras

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal