



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI / SP

Obra: CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Local: Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot – Alto Silvaes - Birigui/SP.

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 1 | | Parcela 2 | | Parcela 3 | |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.242.50 | 2.26% | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 |
| 2 | FUNDAÇÕES | 356.208.58 | 97.74% | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 |
| | | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
| Total (%): | | | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 |
| Total (R\$): | | 364.451.08 | 100.00% | 364.451.08 | 364.451.08 | - | 364.451.08 | - | 364.451.08 |

Araçatuba, 24 de maio de 2012

Local/Data

Wilson Carlos Rodrigues Borini

Prefeito - Birigui/SP

CLEVERSON ARENHART

Engenheiro Civil - CREA 5060734600

ART 92222220120547267