Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

EXECUGAO DE DUPLICAGAO DO INTERCEPTOR
PARPINELLI

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

A realizar em Més(es)

Descrigdo da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 Total
SERVICOS PRELIMINARES 1 RS 49.965,87 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 [ RS 49.965,87
MOVIMENTO DE TERRA 2 RS 15.785,77 | RS 15.785,77 | RS 15.785,77 | RS 15.785,77 | RS 15.785,77 [ RS 15.785,75 | RS 94.714,60
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO 3 RS 16.86534 | RS 16.86534 | RS 16.865,34 | RS 16.865,34 | RS 16.865,34 | RS 16.865,34 [ R$  101.192,04
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
4 RS 64.592,40 | RS 64.592,40 | RS 64.592,40 | RS 64.592,40 | RS 64.592,40 | RS 64.592,42 [ R$ 387.554,42

DE PEAD/PVC CORRUGADO
CAIXAS DE PASSAGEM E POCOS DE VISITA 5 RS 11.512,93 | RS 11.512,93 | RS 11.512,93 | RS 11.512,93 | R$ 11.512,93 [ RS 11.512,91 [ RS 69.077,56
INTERLIGACAO COM O COLETOR EXISTENTE E

¢ P 6 RS 0,00 R$0,00 [ RS 13.808,35 | RS 13.808,35| RS 13.808,36 R$ 0,00 [ RS 41.425,06
TRAVESSIA AEREA
TRAVESSIA METODO NAO DESTRUTIVO 7 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 [ RS 305.655,95 [ RS 305.655,95 R$0,00 [ R$ 611.311,90
Total por Periodo RS 158.722,31 | R$ 108.756,44 | RS 122.564,79 | RS 428.220,74 | RS 428.220,75 | R$ 108.756,42 | R$ 1.355.241,45
Valor de Contrapartida RS 15.686,27 | RS 8.309,41| RS  9.890,66 | RS 33.895,01 | RS 33.895,03 | RS 8.309,37 [ R$  109.985,75
Financiamento FEHIDRO RS 143.036,04 | R$100.447,03 | R$112.674,13 | R$394.325,73 | R$394.325,72 [ R$ 100.447,05 R$ 1.245.255,70
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