
A realizar em Mês(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 Total

SERVIÇOS PRELIMINARES 1 49.965,87R$      R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 49.965,87R$         

MOVIMENTO DE TERRA 2 15.785,77R$      15.785,77R$      15.785,77R$      15.785,77R$      15.785,77R$      15.785,75R$      94.714,60R$         

ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO 3 16.865,34R$      16.865,34R$      16.865,34R$      16.865,34R$      16.865,34R$      16.865,34R$      101.192,04R$       

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 
DE PEAD/PVC CORRUGADO

4 64.592,40R$      64.592,40R$      64.592,40R$      64.592,40R$      64.592,40R$      64.592,42R$      387.554,42R$       

CAIXAS DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA 5 11.512,93R$      11.512,93R$      11.512,93R$      11.512,93R$      11.512,93R$      11.512,91R$      69.077,56R$         

INTERLIGAÇÃO COM O COLETOR EXISTENTE E 
TRAVESSIA AÉREA

6 R$ 0,00 R$ 0,00 13.808,35R$      13.808,35R$      13.808,36R$      R$ 0,00 41.425,06R$         

TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO 7 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 305.655,95R$    305.655,95R$    R$ 0,00 611.311,90R$       

Total por Período 158.722,31R$    108.756,44R$    122.564,79R$    428.220,74R$    428.220,75R$    108.756,42R$    1.355.241,45R$    

Valor de Contrapartida 15.686,27R$      8.309,41R$        9.890,66R$        33.895,01R$      33.895,03R$      8.309,37R$        109.985,75R$       

Financiamento FEHIDRO R$ 143.036,04 R$ 100.447,03 R$ 112.674,13 R$ 394.325,73 R$ 394.325,72 R$ 100.447,05 R$ 1.245.255,70

Birigui/SP, 28 de janeiro de 2025
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