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PREFEITURA DE

Birigui,
Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CASA CIVIL
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q

MUNICIPIO DATA BASE:
BIRIGUI abr/18
PRAZO PROPOSTO

Assinatura do convénio: 16/07/2015

FINAL: 1372 dias a partir da data da assinatura do convenio

ETAPA 1
PERIODO: 1372 dias
ITEM SERVICOS UNIDADE PRAZO PRAZO | PRAZO PARA TOTAL
INICIAL: 720 | EXPIRAD | EXECUCAO:
dias 0: 292 dias 360 dias.
m?2 4979,85 4979,85
10 Ampliacdo de recapeamento
' asfatico a ser realizado RS RS 179.861,85 | R$  179.861,85
PLANO DE APLICACAO DO RECURSO

RECURSOS ESTADUATIS R$ 127.822,64 | Rg  127.822,64
RENDIMENTO R$ 42.68830 | R$  42.688,30
RECURSOS PROPRIOS R$ 9.35091 | R$  9.350,91
TOTAL R$ 179.861.85 | R$  179.861,85

Thiemy Barbieri Jorge
Engenheira Responsavel
CREA: 5069682799
ART:28027230180156674

Birigui 23 de abril de 2018




