
PRAZO 
INICIAL: 720 

dias

PRAZO 
EXPIRAD
O: 292 dias

PRAZO PARA 
EXECUÇÃO:  

360 dias.

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICIPIO DATA BASE: 
SECRETARIA DA CASA CIVIL

BIRIGUI abr/18
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

PERIODO: 1372 dias

PRAZO PROPOSTO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q
Assinatura do convênio: 16/07/2015

FINAL: 1372 dias a partir da data da assinatura do convenio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

ETAPA 1

TOTAL

1.0
Ampliação de recapeamento 

asfático a ser realizado

m² 4979,85 4979,85

R$ 179.861,85R$                                                  179.861,85R$      

PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

RECURSOS ESTADUAIS 127.822,64R$                                                  127.822,64R$      

179.861,85R$      

                     Birigui 23 de abril de 2018

RENDIMENTO 42.688,30R$                                                    42.688,30R$        

RECURSOS PROPRIOS 9.350,91R$                                                      9.350,91R$          

TOTAL 179.861,85R$                                                  

___________________________
Thiemy Barbieri Jorge 

Engenheira  Responsável
CREA: 5069682799

ART:28027230180156674


