
FASE EVENTO DESCRIÇÃO CONSEQUÊNCIA MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO

R01 Execução

Roubos, furtos e/ou 
destruição de 

infraestrutura e 
equipamentos

Prejuízos ocasionados por falta de 
planejamento no sistema de 

segurança no canteiro de obras

Acréscimo de custos e prazo de 
conclusão da obra

Medidas de melhorias no 
sistema de segurança

Contratada

R02 Execução
 Falta de mão de obra 
especializada para a 

execução dos serviços

Prejuízos ocasionados devido a 
falta de mão de obra especializada 

para a execução dos serviços 
contratados

Acréscimo de prazo de conclusão 
da obra

Ação para a contratação de 
mão de obra em quantidade 

mínima suficiente para a 
execução dos serviços 

contratados 

Contratada

R03 Execução
Materiais em desacordo 

com as especificações 
técnicas

Prejuízos ocasionados devido a 
entrega de materiais em desacordo 

com as especificações técnicas 
adotadas para a execução da obra

Execução de serviços com 
qualidades inferiores às exigidas 

por normas e especificações 
técnicas

Correção dos serviços 
executados e melhoria no 

material empregado através 
de comprovações a serem 
exigidas pela contratante

Contratada

R04 Execução Falta de sinalização
Acidentes e incidentes ocasionados 

pela falta de sinalização da obra

Danos físicos e financeiros 
podendo ocasionar processos 

administrativos e judiciais, além 
de poder ocasionar atraso na 

entrega dos serviços contratados

Melhoria da sinalização no 
local da execução dos serviços

Contratada

R05 Execução
Falta ou má utilização de 

EPI ou EPC
Inutilização de EPI ou EPC ou má 

utilização dos mesmos
Riscos de acidentes dos servidores 

ou terceiros

Fiscalização e a 
disponibilização dos EPIs e 

EPCs
Contratada

R06 Execução
Aumento extraordinário 

dos custos dos insumos e 
serviços

Alteração dos custos em razões 
políticas, fiscais ou tributárias 

aplicadas pelo Estado ou a 
Federação

Prejuízo financeiro para a 
contratada bem como o atraso no 
prazo de execução e uma possível 

paralização de serviços

Previsão de cláusula 
contratual que garanta a 
revisão extraordinária do 

contrato, para manutenção do 
equilíbrio econômico-

financeiro original

Contratante

R07 Execução
Caso fortuito ou força 

maior

Eventos imprevisíveis ou 
previsíveis, mas de consequências 

incalculáveis, que retardam o 
prosseguimento e a conclusão das 

obras e intervenções

Prejuízo financeiro para a 
contratada bem como o atraso no 
prazo de execução e uma possível 

paralização de serviços

Previsão de cláusula 
contratual que garanta a 
revisão extraordinária do 

contrato, para manutenção do 
equilíbrio econômico-

financeiro original

Contratante
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Processo Licitatório: Execução de Troca do Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da CEI Maria Bruder Camargo e Troca do Reservatório Metálico tipo Taça da 
CEI Fatima Hamud Nakad
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