Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

OBJETO: REFORMA, ADEQUAGCAO E AMPLIAGAO DA COZINHA PILOTO

ENDEREGO: AVENIDA JOSE AGOSTINHO ROSSI, S/N - JARDIM PLANALTO

BASE: FDE: 04/2019 e Boletim CPOS 176 (jul/2019)

ITEM DESCRICAO VALOR PESO(%) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
PARC (%) | ACUM (%) | PARC (%) | ACUM (%)| PARC (%) | ACUM (%)| PARC (%) | ACUM (%)| PARC (%) [ ACUM (%)| PARC (%) | ACUM (%)| PARC (%) | ACUM (%)| PARC (%) | ACUM (%)| PARC (%) | ACUM (%)| PARC (%) | ACUM (%)| PARC (%) | ACUM (%)| PARC (%) | ACUM (%)
1|SERVIGCOS PRELIMINARES RS 51.964,15 | 1,65% | 100,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2[DEMOLICOES RS 10.154,42 | 0,32% | 60,00% | 60,00% | 40,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3[FUNDAGAO E ESTRUTURA RS  104.942,21| 3,33% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 60,00% | 40,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4|ALVENARIA RS 73.125,77 | 2,32% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 45,00% | 30,00% | 75,00% | 25,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5(REVESTIMENTOS RS  285.977,85| 9,07% 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 70,00% 70,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6|INSTALACOES ELETRICAS RS  266.191,88 | 8,44% 0,00% 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 20,00% | 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% | 20,00% | 80,00% | 20,00% | 100,00% 100,00%
7|INSTALACOES HIDRAULICAS RS 12.165,30 | 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 80,00% | 20,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
8(DRENAGEM E ESGOTO R$  150.450,03 | 4,77% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 80,00% | 20,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9(PISOS RS  333.644,08 | 10,58% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 20,00% | 60,00% | 20,00% | 80,00% | 20,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
10/ESQUADRIAS R$  550.599,73 | 17,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 20,00% | 60,00% | 20,00% | 80,00% | 20,00% | 100,00%
11|LOUCAS E METAIS RS  146.839,25 | 4,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 70,00% | 30,00% | 100,00% 100,00%
12|SPDA RS 31.697,64 | 1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 80,00% | 20,00% | 100,00% 100,00%
13|SEGUR. CONTRA INCENDIO RS 60.987,91 | 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 70,00% | 70,00% | 30,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
14|REDE DE GAS RS 55.412,43 | 1,76% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 60,00% | 20,00% | 80,00% | 20,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
15|PINTURA RS  271.618,02 | 8,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 70,00% | 30,00% | 100,00% 100,00%
16|/COBERTURA RS  592.384,34 | 18,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 25,00% | 25,00% | 2500% | 50,00% | 25,00% | 75,00% | 25,00% | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
17|PAISAGISMO RS 19.536,45 | 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 100,00% | 100,00%
18|SERV. COMPLEMENTARES R$  135.705,43 | 4,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 100,00% | 100,00%
TOTAL| R$ 3.153.396,89 | 100,00% | 7,58% 7,58% 835% | 1593% | 8,95% | 24,88% | 7,53% | 32,41% | 8,58% | 40,99% | 7,56% | 48,55% | 6,71% | 55,27% | 8,83% | 64,10% | 8,56% | 72,66% | 9,56% | 82,22% | 9,36% | 91,58% | 8,42% | 100,00%
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