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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.964,15R$           1,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 DEMOLIÇÕES 10.154,42R$           0,32% 60,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 104.942,21R$        3,33% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 ALVENARIA 73.125,77R$           2,32% 15,00% 15,00% 30,00% 45,00% 30,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 REVESTIMENTOS 285.977,85R$        9,07% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 30,00% 70,00% 70,00% 15,00% 85,00% 15,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 266.191,88R$        8,44% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00%

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.165,30R$           0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8 DRENAGEM E ESGOTO 150.450,03R$        4,77% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9 PISOS 333.644,08R$        10,58% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

10 ESQUADRIAS 550.599,73R$        17,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%

11 LOUÇAS E METAIS 146.839,25R$        4,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 30,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%

12 SPDA 31.697,64R$           1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00%

13 SEGUR. CONTRA INCÊNDIO 60.987,91R$           1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14 REDE DE GÁS 55.412,43R$           1,76% 40,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15 PINTURA 271.618,02R$        8,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 30,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%

16 COBERTURA 592.384,34R$        18,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

17 PAISAGISMO 19.536,45R$           0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

18 SERV. COMPLEMENTARES 135.705,43R$        4,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL 3.153.396,89R$     100,00% 7,58% 7,58% 8,35% 15,93% 8,95% 24,88% 7,53% 32,41% 8,58% 40,99% 7,56% 48,55% 6,71% 55,27% 8,83% 64,10% 8,56% 72,66% 9,56% 82,22% 9,36% 91,58% 8,42% 100,00%

______________________________ _________________________________

DANIEL NOZOMU HAZASKI Engº ALEXANDRE J. S. LASILA

Engenheiro Civil Secretário Adjunto de Obras

__________________________________

Engº SAULO GIAMPIETRO

Secretário de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 2 MÊS 11 MÊS 12

BASE: FDE: 04/2019 e Boletim CPOS 176 (jul/2019)

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ AGOSTINHO ROSSI, S/N - JARDIM PLANALTO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO(%) MÊS 1

OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

MÊS 3 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6


