Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUGCAO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAGA LUIZ CARLOS SABINO

REFERENCIA: SINAPI/SP 08/2024 E CDHU 195 — DESONERADO.

BDI: 27,35%.

VALOR TOTAL: R$118.778,89 (Cento e dezoito mil, setecentos e setenta e oito reais, e oitenta e nove centavos)

Ca Valor .
Iltem Descricao (R$) Parcelas: 1 2 3
11. SERVICOS PRELIMINARES 2.43574 | % Periodo: | 100,00%
1.2. INFRAESTRUTURA 48.490,57| % Periodo: | 100,00%
1.3. SUPERESTRUTURA 6.427.37 | % Periodo: 100,00%
14. ALVENARIA E REVESTIMENTOS 44.500,53| % Periodo: 100,00%
15. ASSENTOS 9.203.38 | % Periodo: 20,00% | 80,00%
16. SERVICOS COMPLEMENTARES 1.584.14 | % Periodo: 100,00%
1.7. MURO DE FECHAMENTO EXISTENTE 3.069.77 | % Periodo: 100,00%
18. CALCAMENTOS 3.067,39 | % Periodo: 100,00%
%: 4287% | 4443% | 12,70%
PERIODO: Investimento: | 50.926,31 | 52.768,58 | 15.084,00
%: 4287% | 87,30% | 100,00%
ACUMULADO:
Investimento: | 50.926,31 | 103.694,89 | 118.778,89

Birigui-SP, 01 de outubro de 2024.
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