ESTADO DE SA0 PAULO
CNPJ 46 151 718/0001-80
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Birigui

CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CASA CIVIL
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q

MUNICIPIO DATA BASE: més/ano
BIRIGUI dez/18
PRAZO PROPOSTO

INICIO: Data da assinatura do convénio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convenio

ETAPA 1
PERIODO: 720 dias
PRAZO DE PRAZO
ITEM SERVICOS UNIDADE LIBERACAO: em PARA TOTAL
até 30 dias apés a |EXECUCAO:
conclusio da etapa. 690 dias.
m2 6,00 6,00
1.0 Placa de obra RS RS 2.451,68 | R$ 2.451,68
) m2 2537,15 2537,15
2.0 Recapeamento asfaltico
R$ R$ 107.918,94 | R$ 107.918,94
m2 2537,15 2537,15
3.0 Sinalizacdo vidria
R$ R$ 1.979.42 | R$ 1.979,42
PLANO DE APLICACAO DO RECURSO
RECURSOS ESTADUAIS RS 100.000,00 | Ry 100.000,00
RECURSOS PROPRIOS R$ 12.350,04 | R$ 12.350,04
TOTAL R$ 112.350,04 | R$ 112.350,04

Thiemy Barbieri Jorge
Engenheira Responsavel
CREA: 5069682799
ART:28027230180325217

Birigui 13 de dezembro de 2018




