


|   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |       |  |   |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|-------|--|---|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO                  |  | ANEXO VII DO MPO<br>CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  |   |  |  |  |  |  |  |  | INDICAR DATA BASE<br>(mm/aaaa) |  | 06/14 |  |  |  |  |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO<br>E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR:  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI                         |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |       |  |   |  |  |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO   |  | EMPREENDIMENTO:                                   |  | ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |       |  |   |  |  |

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO<br>DE ATIVIDADES   | realizado até<br>/ / | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) |           |           |           |           |           |          |      |      |      |      |      | ÚLTIMA | Total (em R\$) |            |
|--|--|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|--------|----------------|------------|
|  |  |                      | 1  | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |        |                |            |
| 1  | Elaboração de Base Cadastral da Rede de Distribuição de Água                           |                      | 11.959,50  | 11.959,50 |           |           |           |           |          |      |      |      |      |      |        |                | 23.919,00  |
| 2  | Projeto de Setorização da Rede de Distribuição de Água                                 |                      |  | 8.700,00  | 8.700,00  | 8.660,00  |           |           |          |      |      |      |      |      |        |                | 26.060,00  |
| 3  | Determinação de Parâmetros de Vazão e Pressão com a Pitometria ou Medidor Ultrassônico |                      | 13.880,00  | 13.880,00 |           |           |           |           |          |      |      |      |      |      |        |                | 27.760,00  |
| 4  | Elaboração de Projeto do Sistema de Macromedicação de Vazão e Sensores de Nível        |                      |  |           | 5.020,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |           |          |      |      |      |      |      |        |                | 15.020,00  |
| 5  | Diagnóstico da Micromedicação  |                      |  |           |           | 10.470,00 | 10.470,00 |           |          |      |      |      |      |      |        |                | 20.940,00  |
| 6  | Diagnóstico e Estudos para Adequação e Melhorias das Unidades Operacionais             |                      |  |           | 4.900,00  | 4.900,00  | 4.900,00  | 4.900,00  |          |      |      |      |      |      |        |                | 19.600,00  |
| 7  | Procedimentos para Elaboração dos Índices de Perdas Setoriais e Global                 |                      |  |           |           |           | 7.460,00  | 7.460,00  |          |      |      |      |      |      |        |                | 14.920,00  |
|  |  |                      |  |           |           |           |           |           |          |      |      |      |      |      |        |                | 0,00       |
| <b>TOTAIS</b>  |  |                      | 25.839,50  | 34.539,50 | 18.620,00 | 29.030,00 | 27.830,00 | 12.360,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                | 148.219,00 |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>   |  |                      | 25,79  | 6.662,84  | 8.906,18  | 4.801,26  | 7.485,53  | 7.176,10  | 3.187,08 |      |      |      |      |      |        |                | 38.219,00  |
| <b>FINANCIAMENTO (MAXIMO 95%)</b>  |  |                      | 74,21  | 19.176,66 | 25.633,32 | 13.818,74 | 21.544,47 | 20.653,90 | 9.172,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                | 110.000,00 |
| Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. |  |                      |  | 78.999,00 |           | 58.220,00 |           |           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 11.000,00      | 148.219,00 |
| DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)   |  |                      |  |           |           |           |           |           |          |      |      |      |      |      |        |                | 0,00       |
| CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))   |  |                      |  |           |           |           |           |           |          |      |      |      |      |      |        |                | 0,00       |

|                            |                          |  |                               |                             |  |
|----------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Responsavel Tecnico</b> |                          | <b>Representante Legal Tomador</b>   |                               | <b>Agente Tecnico:</b>      |  |
| Nome:                      | EDGAR GALDEANO FERNANDES | Nome(1):   | PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ | Nome do Analista:           |  |
| Reg. Profissional:         | CREA/SP n.º 0600825470   | RG: 3.978.179-3  | CPF: 362.332.348-91           | Reg. Profissional:          |  |
|                            |                          | Assinatura:  |                               | Assinatura:                 |  |
|                            |                          | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. |                               |                             |  |
|                            |                          | Nome(2):   |                               | Nome do Resp. pela Unidade: |  |
|                            |                          | RG:  |                               | Reg. Profissional:          |  |

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
|-------------|-------------|-------------|