



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Ampliação da CEI Bella Clark

LOCAL: Rua Fioravante Zin, nº 100 - Jardim Ipanema, Cidade Birigui - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.029,55	1,97	R\$ 5.029,55	100,00										
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 20.872,19	8,18	R\$ 20.872,19	100,00										
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 27.868,70	10,92	R\$ 6.967,18	25,00	R\$ 20.901,53	75,00								
4.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 22.182,09	8,69			R\$ 22.182,09	100,00								
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 21.186,40	8,30					R\$ 21.186,40	100,00						
6.0	COBERTURA	R\$ 15.421,94	6,04					R\$ 15.421,94	100,00						
7.0	REVESTIMENTO	R\$ 40.106,42	15,71					R\$ 10.026,61	25,00	R\$ 30.079,82	75,00				
8.0	PRATELEIRAS	R\$ 893,62	0,35							R\$ 893,62	100,00				
9.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 4.605,74	1,80							R\$ 4.605,74	100,00				
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.346,45	0,92			R\$ 2.346,45	100,00								
11.0	PINTURA	R\$ 20.971,75	8,22									R\$ 15.728,81	R\$ 75,00	R\$ 5.242,94	25
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 18.649,08	7,31					R\$ 4.662,27	25,00	R\$ 13.986,81	75,00				
13.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.332,76	2,48									R\$ 6.332,76	R\$ 100,00		
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.100,93	16,89							R\$ 21.550,47	50,00	R\$ 21.550,47	R\$ 50,00		
15.0	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 1.769,45	0,69											R\$ 1.769,45	100
16.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.885,22	1,52											R\$ 3.885,22	100
TOTALIS		R\$ 255.222,29	100%	R\$ 32.868,92	12,88%	R\$ 45.430,07	17,80%	R\$ 51.297,22	20,10%	R\$ 71.116,45	27,86%	R\$ 43.612,04	17,09%	R\$ 10.897,61	4,27%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	TOTAL ACUMULADO (R\$)	TOTAL ACUMULADO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.029,55	1,97	R\$ 5.029,55	100,00
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 20.872,19	8,18	R\$ 20.872,19	100,00
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 27.868,70	10,92	R\$ 27.868,70	100,00
4.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 22.182,09	8,69	R\$ 22.182,09	100,00
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 21.186,40	8,30	R\$ 21.186,40	100,00
6.0	COBERTURA	R\$ 15.421,94	6,04	R\$ 15.421,94	100,00
7.0	REVESTIMENTO	R\$ 40.106,42	15,71	R\$ 40.106,42	100,00
8.0	PRATELEIRAS	R\$ 893,62	0,35	R\$ 893,62	100,00
9.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 4.605,74	1,80	R\$ 4.605,74	100,00
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.346,45	0,92	R\$ 2.346,45	100,00
11.0	PINTURA	R\$ 20.971,75	8,22	R\$ 20.971,75	100,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 18.649,08	7,31	R\$ 18.649,08	100,00
13.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.332,76	2,48	R\$ 6.332,76	100,00
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.100,93	16,89	R\$ 43.100,93	100,00
15.0	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 1.769,45	0,69	R\$ 1.769,45	100,00
16.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.885,22	1,52	R\$ 3.885,22	100,00
TOTALIS		R\$ 255.222,29	100%	R\$ 255.222,29	100,00

Birigui, 23 de abril de 2018

JOÃO ZEFIRO JUNIOR
Engenheiro civil
CREA: 5069488152