



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CNPJ 46.151.718/0001-80



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI / SP**

Obra: CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Local: Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot – Alto Silvares - Birigui/SP.

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.639,44	0,91%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	ESTRUTURA METÁLICA	1.037.415,51	81,05%	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00	70,00	-	70,00		70,00
3	PLATIBANDAS	230.850,00	18,04%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
		-	0,00%		-	-	-	-	-	-	-		-
	<b>Total (%):</b>			25,23	25,23	24,32	49,54	32,42	81,96	9,02	90,98	9,02	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	1.279.904,95	100,00%	322.864,09	322.864,09	311.224,65	634.088,74	414.966,20	1.049.054,95	115.425,00	1.164.479,95	115.425,00	1.279.904,95

Araçatuba, 13 de julho de 2012

Local/Data

**Wilson Carlos Rodrigues Borini**

Prefeito - Birigui/SP

**LUCIANE DE OLIVEIRA VIEIRA MACHADO**

CREA: 5060177496

ART 92221220120759317