



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras

CNPJ 46 151 718/0001-80

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma E.M. Roberto Clark

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Praça James Mellor, nº 196, Centro, Birigui-SP.

DATA: 28/06/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 56.582,50	5,02%	R\$ 42.944,52	75,90	R\$ 13.637,98	24,10								
ESTRUTURAS	R\$ 46.882,04	4,16%	R\$ 18.752,82	40,00	R\$ 18.752,82	40,00	R\$ 9.376,41	20,00						
REVESTIMENTOS	R\$ 400.805,00	35,55%	R\$ 66.748,60	16,65	R\$ 154.076,57	38,44	R\$ 91.864,39	22,92	R\$ 88.115,44	21,98				
ESQUADRIAS	R\$ 113.116,30	10,03%	R\$ 11.225,58	9,92	R\$ 29.954,34	26,48	R\$ 57.579,64	50,90	R\$ 14.356,74	12,69				
PINTURA	R\$ 375.778,83	33,33%			R\$ 62.318,20	16,58	R\$ 112.818,65	30,02	R\$ 96.467,93	25,67	R\$ 61.350,62	16,33	R\$ 42.823,44	11,40
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 22.123,95	1,96%	R\$ 3.278,37	14,82	R\$ 8.570,86	38,74	R\$ 8.976,15	40,57	R\$ 1.298,56	5,87				
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 33.933,41	3,01%	R\$ 9.167,62	27,02	R\$ 18.171,16	53,55	R\$ 4.697,44	13,84	R\$ 1.897,20	5,59				
COBERTURA	R\$ 31.953,91	2,83%					R\$ 12.781,56	40,00	R\$ 19.172,35	60,00				
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 46.362,66	4,11%			R\$ 2.076,33	4,48	R\$ 6.953,16	15,00	R\$ 27.748,08	59,85	R\$ 5.751,05	12,40	R\$ 3.834,03	8,27
TOTAIS	R\$ 1.127.538,62	100%	R\$ 152.117,51	13,49%	R\$ 307.558,26	27,28%	R\$ 305.047,40	27,05%	R\$ 249.056,31	22,09%	R\$ 67.101,67	5,95%	R\$ 46.657,47	4,14%

TOTAL ACUMULADO:	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
	R\$ 152.117,51	13,49%	R\$ 459.675,77	40,77%	R\$ 764.723,17	67,82%	R\$ 1.013.779,48	89,91%	R\$ 1.080.881,15	95,86%	R\$ 1.127.538,62	100,00%

Birigui, 28 de junho de 2022.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

GABRIELA RODRIGUES SABBO
Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677

ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
Diretor de Obras

ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras

ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO
Secretária de Educação