



SIRLEI BERTAGLIA MANOEL ME

RUA JOSE ROMERA, 1047- MONTE LIBANO - CEP 16.202-200 - BIRIGUI-SP - FONE (18) 3642-3017

E-MAIL: sbm.construcoes@hotmail.com.br

CNPJ Nº. 15.100.769/0001-59 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 28.562 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº. 214.092.465.114

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: CEI Pulcinha Moutinho Gonçalves

Endereço: Rua Silvio Marcelino da Silva, 450 - Alto Colinas Residencial - Birigui (SP)

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS E SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	Valor do Serviço R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 792,14	R\$ 1.800,00	R\$ 792,14
2	BRIGADA DE INCENDIO	R\$	R\$ 8.286,29	R\$ 1.800,00
3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 3.551,27	R\$ 1.200,00	R\$ 1.837,56
4	CENTRAL DE GLP	R\$	R\$ 3.110,50	R\$ 1.200,00
5	HIDRANTES E ACESSORIOS	R\$ 4.665,75	R\$ 494,94	R\$ 7.776,25
6	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO	R\$ 742,40	R\$ 1.095,05	R\$ 1.237,34
7	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 2.555,11	R\$ 1.642,64	R\$ 3.650,16
8	SOLARIUM	R\$ 3.832,84	R\$ 1.871,37	R\$ 5.475,48
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 802,02	R\$ 1.182,00	R\$ 2.673,39
10	LIMPEZA FINAL	R\$	R\$	R\$ 1.182,00
TOTAL GERAL		R\$ 16.941,53	R\$ 20.682,79	R\$ 37.624,32
TOTAL ACUMULADO		R\$ 16.941,53	R\$ 37.624,32	
PORCENTAGEM MES		45,03%	54,97%	
PORCENTAGEM ACUMULADA		45,03%	100,00%	100%

Birigui - SP, 18 de Agosto de 2017.

Sirlei Bertaglia Manoel  
Engº Civil: Ailton Manoel Junior  
Crea-SP: 5063671100