
Proponente: Prefeitura Municipal de Birigui

Assunto/Titulo: Construção do Centro Dia do Idoso

Local: Av. Vitória Régia S/N - Jd São Brás Municipio: Birigui-Sp

Area do Terreno: 400m²

Area da Construção: 399,65m²

ITEM ATIVIDADE MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

I.1 SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO A OBRA 27.771,40R$       -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   

I.2 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 107.127,40R$     -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   

I.3 SUPERESTRUTURA -R$                   64.481,77R$       64.481,77R$        14.329,28R$        -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   

I.4 PAREDES E PAINEIS -R$                   36.555,60R$       36.555,60R$        8.123,47R$          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   

I.5 IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO E JUNTAS -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    6.002,07R$           6.002,07R$           6.002,07R$           2.000,69R$           -R$                   -R$                   -R$                   

I.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   2.220,36R$           -R$                    -R$                    4.440,71R$           4.440,71R$           -R$                   -R$                   -R$                   

I.7 ESQUADRIAS METALICAS -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    2.283,08R$           2.283,08R$           -R$                   -R$                   -R$                   

I.8 FERRAGENS E ELEMENTOS METALICOS -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    3.260,90R$           3.260,90R$           -R$                   -R$                   -R$                   

I.9 VIDROS -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    18.330,44R$        18.330,44R$        -R$                   

I.10 REVESTIMENTO DE TETO E PAREDE -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   26.415,37R$         13.207,68R$         13.207,68R$         13.207,68R$         -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   

I.11 PISOS -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    13.141,73R$         13.141,73R$         19.712,60R$         19.712,60R$         -R$                   -R$                   -R$                   

I.12 PRATELEIRA E BALCÃO -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    3.846,85R$           3.846,85R$           -R$                   -R$                   -R$                   

I.13 COBERTURA -R$                   -R$                   -R$                   60.515,40R$        6.723,94R$           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   

I.14 PINTURA -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    14.253,80R$        14.253,80R$        7.126,91R$          

I.15 INSTALAÇÕES ELETRICAS -R$                   -R$                   3.474,07R$          -R$                   -R$                    13.896,27R$         13.896,27R$         -R$                    10.422,20R$         13.896,27R$        6.948,13R$          6.948,13R$          

I.16 AUTOMAÇÃO (LOGICA-TELEFONIA-AL.INCENDIO) -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    3.456,47R$           3.456,47R$          3.456,47R$          3.456,47R$          

I.17 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 3.524,50R$         -R$                   -R$                   -R$                   14.098,02R$         14.098,02R$         14.098,02R$         14.098,02R$         -R$                    -R$                   -R$                   10.573,51R$        

I.18 LIMPEZA DE OBRA -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                   -R$                   2.314,55R$          

I.19 AREA EXTERNA -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                   2.522,59R$          2.522,59R$          

VALOR MENSAL DAS MEDIÇÕES 138.423,31R$     101.037,37R$     104.511,44R$     82.968,16R$        49.457,68R$         60.345,76R$         60.345,76R$         66.851,91R$         49.423,51R$         49.936,98R$        45.511,44R$        32.942,16R$        

VALOR DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS 138.423,31R$     239.460,68R$     343.972,12R$     426.940,27R$     476.397,96R$      536.743,71R$      597.089,47R$      663.941,39R$      713.364,89R$      763.301,87R$     808.813,31R$     841.755,47R$     

Birigui, 07 de Maio de 2014
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