



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

OBRA: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO NA PONTE CENTRAL DE PEDESTRES DA PRAÇA ANNA NUNES GARCIA - PARQUE DO POVO
LOCAL: PRAÇA ANNA NUNES GARCIA (PARQUE DO POVO)
BAIRRO: PATRIMÔNIO SILVARES
CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA (%)	ACUM. (%)	PARCELA (%)	ACUM. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 549,53	1,18%	R\$ 549,53 100,00%	R\$ 549,53 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 549,53 100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.995,94	6,45%	R\$ 2.995,94 100,00%	R\$ 2.995,94 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.995,94 100,00%
3	MURETA DE CONCRETO	R\$ 8.267,85	17,80%	R\$ 8.267,85 100,00%	R\$ 8.267,85 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 8.267,85 100,00%
4	GUARDA-CORPO	R\$ 25.629,48	55,19%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 25.629,48 100,00%	R\$ 25.629,48 100,00%
5	PISO DE CONCRETO E DRENAGEM	R\$ 8.995,50	19,37%	R\$ 8.995,50 100,00%	R\$ 8.995,50 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 8.995,50 100,00%
TOTAL		R\$ 46.438,30	100,00%	R\$ 20.808,82 44,81%	R\$ 20.808,82 44,81%	R\$ 25.629,48 55,19%	R\$ 46.438,30 100,00%

Fontes: SINAPI dez/2023, CDHU nov/2023 c/ desonerações.

(Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos)

Birigui, 19 de fevereiro de 2024.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
Secretário de Obras