
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

MUNICIPIO DE BIRIGUI - SP
 Valor  Peso Parcela 1 Parcela 2

Item Discriminação  R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA  R$                   2.735,90 0,08%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

1.2  R$                 91.387,66 2,60%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

1.3  R$                 46.514,10 1,32%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

1.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO  R$                 24.431,10 0,69%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

1.5  R$                 28.657,82 0,81%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

1.6  R$                 16.686,83 0,47%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

2.1  R$               982.331,05 27,91%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

2.2  R$               304.247,52 8,64%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

2.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE  R$               367.805,20 10,45%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

2.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE  R$               153.280,06 4,36%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

2.5  R$               920.302,04 26,15%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.1.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m  R$                   8.329,57 0,24%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.1.2 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria  R$                   4.733,03 0,13%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.1.3 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km  R$                   6.769,50 0,19%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.1.4 Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm  R$                 17.121,36 0,49%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.1.5 Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm  R$                 34.135,64 0,97%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.1.6 Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm  R$                 68.867,62 1,96%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.1.7 Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm  R$               159.291,78 4,53%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.1.8 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador  R$                   2.981,10 0,08%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.1.9  R$                 46.866,02 1,33%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.1.10 CAIXA DE LIGAÇÃO Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP  R$                   5.039,69 0,14%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS; JD. SÃO BRAS, RESID. MONTE LÍBANO,  QUEMIL, JD. PINHEIROS, VILA SILVARES, PARQUE DAS NAÇÕES, 
COLINAS PARK RESID., JANDAIA RESID. PARQUE, RESID. DAS AROEIRAS E PARQUE RESID. AMÉRICA.

ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° 
KM

ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DE ATERRO
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM 
FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA,DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A 
QUENTE - CBUQ - (0,03m)

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO



3.2.1  R$                   1.808,95 0,05%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.2.2  R$                      573,35 0,02%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.2.3 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria  R$                      243,15 0,01%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.2.4 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km  R$                   2.086,58 0,06%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.2.5 Forma em madeira comum para fundação  R$                   5.967,74 0,17%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.2.6  R$                   1.808,81 0,05%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.2.7  R$                   2.852,89 0,08%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.2.8 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento  R$                 14.873,16 0,42%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.2.9 LANÇAMENTO DE CONCRETO  R$                   6.357,37 0,18%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.3.1  R$               165.724,39 4,71%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

3.3.2 GUIA TIPO 03  R$                 24.757,01 0,70%                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

Total (%):                 50,00                    50,00                 50,00                 100,00 

Total (R$):  R$  3.519.567,99 100,00%    1.759.784,00       1.759.784,00    1.759.784,00       3.519.567,99 

 Birigui, 09 de março de 2.020 

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 
2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA15X15CM

GUIA TIPO 01 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

_____________________________
Saulo Januario Garcia

Engenheiro Civil
CREA: 5062938065

ART Nº 28027230191660930
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