
30 60 90 120 150 180

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

3573,58 1429,432 1072,074 1072,074

71068,27 71068,27 71068,27 42640,96 28427,31

46610,78 55932,93 55932,93 27966,47

1074,61 1074,61 1432,82

3544,05

1648,93 1648,93 824,47

7530,15 7530,15 3765,08

12564,98 12564,98 6282,49

718,07 718,07 359,04

539,74

21255,46 21255,46 21255,47

4299,46 4299,46 4299,46

1618,51 1618,51 1618,52

1673,9 1673,9 1673,89

142.508,09 150.760,70 150.403,35 106.710,37 58.481,31 19.362,70

142.508,09 293.268,79 443.672,14 550.382,51 608.863,82 628.226,52 628.226,52         

22,68% 24,00% 23,94% 16,99% 9,31% 3,08%

22,68% 46,68% 70,62% 87,61% 96,92% 100,00% 100,00%

Birigui/SP, 20 de Agosto de 2019.

______________________________________ ____________________________________

Engº Luis Fernando Fernandes Mistrinel Cristiano Salmeirão

CREA/SP N.º 5069775116 Prefeito Municipal

ART Nº 28027230181275868

PORCENTAGEM DO MÊS ( % )

PORCENTAGEM ACUMULADA ( % )

TOTAIS DO MÊS ( R$ )

TOTAIS ACUMULADOS ( R$ )

1.3 Preparação do solo, abertura de valas, compactação 186.443,11         

1.4 Caixas de Proteção

Implantação do Setor 01

3.582,04             

1.1 Serviços preliminares 7.147,16             

1.2 Materiais 284.273,08         

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS ETAPAS DA OBRA

DIAS/MESES DE EXECUÇÃO - OBRA

TOTAL

1.5 Serviços Gerais 3.544,05             

2  Implantação do Setor 03

INTERVENÇÃO : IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SETORIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA DE BIRIGUI - 1.a ETAPA

CIDADE: BIRIGUI-SP. FL. 01/01

1

1.795,18             

2.1 Serviços preliminares 4.122,33             

2.2 Materiais 18.825,38           

2.5 Serviços Gerais 539,74                

3 Macromedidores

2.3 Preparação do solo, abertura de valas, compactação 31.412,45           

2.4 Caixas de Proteção

3.1 Fornecimento 63.766,39           

3.2 Instalação dos três Macromedidores 12.898,38           

3.3 SPDA Para os três Macromedidores 4.855,54             

3.4 Caixas de Proteção 5.021,69             


