Cronograma Físico - Financeiro


	Cronograma
	
	 Programa
	
	 Modalidade
	
	 Empreendimentos

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	 Global
	  
	 Individual
	Gestão da Política de Desenvolvimento
	
	Ministério das Cidades
	
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO- CBUQ ( 4, 0 cm ).


	 Agente financeiro
	
	 Empresa
	
	 Valor do repasse - R$
	
	 Início da obra

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI – contrato n°365.821-44/2011
	
	 196.400,00
	
	        /        /          


	 Localização 

	

	Bairro Colinas Residencial ( AV. Mario Fiorotto, Trechos da Rua Aldo Cinquini, Rua José Lourenço da Silva e Rua Alameda Névio da Cunto) 


	Tipo de serviço

	

	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ.


	 Item
	 Discriminação dos serviços
	Peso
	 Vl. Obras/Serviços
	 Mês 00
	 
	 
	 Mês 01
	
	 
	 Mês 02
	
	
	 Mês 0
	
	 

	
	
	 %
	 R$
	 Concedente
	 Proponente
	 %
	Concedente
	 Proponente
	 %
	 Concedente
	 Proponente
	 %
	 Concedente
	 Proponente
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Placa de obra
	0.63
	1.711.71
	

 FILLIN "Texto13"1.230,01
	481,70
	0.63
	

 FILLIN "Texto13"1.230,01
	481,70
	0.63
	
	          
	      
	          
	          
	      

	'21
	Limpeza do pavimento
	5.11
	13.957.13
	10.029,42
	3.927,71
	5.11
	5.014,71
	1.963,85
	'2.56
	5.014,71
	1.963,85
	'2.55
	          
	          
	      

	'2.2
	Pintura de Ligação RR-1C
	5.28  
	       14.422,37
	    10.363,74
	4.058,63
	5.28  
	5.181.87
	2.029,32
	'2.64
	5.181.87
	2.029,32
	'2.64
	
	          
	      

	'2.3
	CBUQ Quente, e=4cm
	87.71
	239.714.91
	  172.256,21
	67.458,70
	87.71
	86.128.11
	33.729.35
	43,86
	86.128.11
	33.729.35
	43,85
	          
	          
	      

	'2.4
	Transporte Local 
	1.11
        
	 3.024.06
	   2.173,05
	851,01
	1.11
        
	1.086.53
	425.50
	0.56
	1.086.53
	425.50
	0.55
	          
	          
	      

	'3
	Sinalização horizontal
	0.03
	    91,98
	 66,10
	25.88
	0.03
	          
	          
	      
	 66,10
	25.88
	0.03
	          
	          
	      

	'4
	Placa de identificação de ruas
	0.14
	391,69
	281,46
	110,23
	0.14
	          
	          
	      
	281,46
	110,23
	0.14
	          
	          
	      

	
	          
	        
	          
	          
	          
	        
	          
	          
	      
	          
	          
	      
	          
	          
	      

	
	
	
	
	          
	          
	
	          
	          
	      
	          
	          
	      
	          
	          
	      

	
	          
	        
	          
	          
	          
	
	          
	          
	      
	          
	          
	      
	          
	          
	      

	
	          
	        
	          
	          
	          
	      
	          
	          
	      
	          
	          
	      
	          
	          
	      

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	 Simples
	100
	273.313,85
	196.400,00
	76.913,86
	100
	98.641.23
	38.629.72
	'50.24
	97.758,77
	38.284.13
	'49.76
	
	          
	      

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Acumulado
	100
	273.313,85
	196.400,00
	76.913,86
	100
	98.641.23
	38.629.72
	'50.24
	196.400.00
	76.913,86
	100
	          
	          
	      


	Data :24/ 04/ 2.012.
	
	
	          
	Engª Irma dos Santos                 
	Arqtº Milton Lot Júnior

Secretário  de  Obras
	Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal
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