



# Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras

CNPJ 46 151 718/0001-80

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** Execução de Reforma nos Banheiros e na Iluminação da Quadra Poliesportiva do Ginásio Municipal

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Birigui

**ENDEREÇO:** Rua Ten. Cel. Jaír Foresti, nº 92 - Bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, Birigui - SP

**DATA:** 25/08/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2	
			VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1. PLACA DE OBRA	R\$ 2.588,07	1,17	R\$ 2.588,07	100,00	R\$ -	0,00
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 9.565,11	4,33	R\$ 9.565,11	100,00	R\$ -	0,00
3. ABERTURA DE VALA E CONTRAPISO	R\$ 1.251,95	0,57	R\$ 1.251,95	100,00	R\$ -	0,00
4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO, CHAPISCO E EMBOÇO	R\$ 1.500,62	0,68	R\$ 1.500,62	100,00	R\$ -	0,00
5. ESQUADRIAS	R\$ 22.510,30	10,19	R\$ 22.510,30	100,00	R\$ -	0,00
6. REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PINTURA	R\$ 30.722,08	13,91	R\$ 15.361,04	50,00	R\$ 15.361,04	50,00
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS	R\$ 8.294,08	3,76	R\$ 6.635,26	80,00	R\$ 1.658,82	20,00
8. PEÇAS EM GRANITO	R\$ 12.036,85	5,45	R\$ -	0,00	R\$ 12.036,85	100,00
9. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 33.345,83	15,10	R\$ -	0,00	R\$ 33.345,83	100,00
10. ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 98.308,10	44,51	R\$ 49.154,05	50,00	R\$ 49.154,05	50,00
11. SERVIÇOS FINAIS	R\$ 730,39	0,33	R\$ -	0,00	R\$ 730,39	100,00
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 220.853,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 108.566,40</b>	<b>49,16%</b>	<b>R\$ 112.286,98</b>	<b>50,84%</b>

TOTAL ACUMULADO:	Mês 1		Mês 2	
	R\$ 108.566,40	49,16%	R\$ 220.853,38	100,00%

Birigui, 25 de Agosto de 2023.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

**ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ**  
Engenheiro Civil  
CREA/SP: 5070193729

**THIEMY BARBIERI JORGE**  
Diretora de Obras

**INGRID EVELIN ROMANINI**  
Secretária Adjunta de Obras

**RONI FLÁVIO MANTOVAM**  
Secretário de Esportes