
Areas Construida: 399,65 m²     Area Total: 400,00 m²

MÊS PREVISTO % PREVISTO ACUMULADO %

1 138.300,42R$                                        16,43% 138.300,42R$                                        16,43%

2 100.926,48R$                                        11,99% 239.226,90R$                                        28,42%

3 104.461,85R$                                        12,41% 343.688,76R$                                        40,83%

4 82.912,91R$                                          9,85% 426.601,67R$                                        50,68%

5 49.411,05R$                                          5,87% 476.012,72R$                                        56,55%

6 60.438,04R$                                          7,18% 536.450,76R$                                        63,73%

7 60.438,04R$                                          7,18% 596.888,80R$                                        70,91%

8 66.835,38R$                                          7,94% 663.724,19R$                                        78,85%

9 49.495,22R$                                          5,88% 713.219,41R$                                        84,73%

10 50.000,27R$                                          5,94% 763.219,68R$                                        90,67%

11 45.538,97R$                                          5,41% 808.758,66R$                                        96,08%

12 32.996,81R$                                          3,92% 841.755,47R$                                        100,00%
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