Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ: 45.151.718/0001-80
Secretaria de Obras
(18) 3643-6170

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigi
ORGCAMENTO: 114833 Padrao Creche CR-O1 + Implantagéo V.2014
LOCAL: Rua Saloméo Bento da Silva, s/n.°, Bairro Res. Pedro Marin Berbel, Cidade Birigui - SP.
7T ws 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS Valor (R$) Peso (%) | Valor (R$) |Peso (%)| Valor (R$) |Peso (%)| Valor (R$) [Peso (%) Valor (R$) |Peso (%)| Valor (R$) [Peso (%)| Valor (R$) |Peso (%)| Valor (R$) | Peso (%)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.760,00 0,29% 4.760,00 ;: 100,00 - - - - - -
2.0 INFRA ESTRUTURA 229.193,05 i 14,16% 43.546,68 19,00 : 137.515,83 i 60,00 48.130,54 i 21,00 - - - -
3.0 SUPER ESTRUTURA 253.523,30 i 15,66% - - 38.028,50 i 15,00 { 126.761,65: 50,00 88.733,16 i 35,00 - -
4.0 ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS 67.329,50 : 4,16% - - 47.130,65 : 70,00 6.732,95 : 10,00 6.732,95 : 10,00 - -
5.0 ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS 65.831,05 4,07% - - - - - - -
6.0 ELEMENTOS METALICOS/ COMP. ESPECIAIS 175.753,82 i 10,85% - - - - - - 35.150,76 i 20,00
7.0 COBERTURA 47.628,86 2,94% - - - - 38.103,09 : 80,00 9.525,77 : 20,00 -
8.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 185.351,35 : 11,45% 908,22 0,49 - - - - 96.382,70 : 52,00 42.630,81 23,00
9.0 INSTALAGOES ELETRICAS 106.950,89 6,61% - - - - - 21.390,18 : 20,00 21.390,18 20,00
11.0 :IMPERMEABILIZACOES/ J. DE DILATACAO 6.884,01 i 0,43% - - - - - 6.884,01 : 100,00 -
12.0 REVESTIMENTO: TETO E PAREDE 92.701,07 5,73% - - - - - - 37.080,43 40,00
13.0  iPISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS 102.930,01 :  6,36% - - - - - - -
14.0 VIDROS 17.034,88 1,05% - - - - - - -
15.0 PINTURA 48.178,75 2,98% - - - - - - -
16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 215.108,43 i 13,29% 86.043,37 i 40,00 - - - - - -
TOTAIS| 1.619.158,97 | 100,00% | 135.258,27 8,35 137.515,83 8,49 133.289,69 8,23 133.49460 [ 824 133.569,19 8,25 134.182,66 [ 8,29 136.252,18 8,41
Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS Valor (R$) Peso (%) | Valor (R$) |Peso (%)| Valor (R$) |Peso (%)| Valor (R$) [Peso (%) Valor (R$) |Peso (%)| Valor (R$) [Peso (%) UL A(S:)MULADO UL A&;MULADO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.760,00 0,29% - - - - - 4.760,00 100,00%
2.0 INFRA ESTRUTURA 229.193,05 : 14,16% - - - - - 229.193,05 100,00%
3.0 SUPER ESTRUTURA 253.523,30 : 15,66% - - - - - 253.523,30 100,00%
4.0 ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS 67.329,50 i 4,16% - 6.732,95 : 10,00 - - - 67.329,50 100,00%
5.0 ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS 65.831,05 4,07% 13.166,21 : 20,00 23.040,87 : 35,00 29.623,97 : 45,00 - - 65.831,05 100,00%
6.0 ELEMENTOS METALICOS/ COMP. ESPECIAIS 175.753,82 : 10,85% 17.575,38 10,00 35.150,76 : 20,00 87.876,91 : 50,00 - - 175.753,82 100,00%
7.0 COBERTURA 47.628,86 2,94% - - - - - 47.628,86 100,00%
8.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 185.351,35 i 11,45% - - - 45.429,62 : 24,51 - 185.351,35 100,00%
9.0 INSTALACOES ELETRICAS 106.950,89 6,61% 21.390,18 : 20,00 21.390,18 : 20,00 21.390,18 : 20,00 - - 106.950,89 100,00%
11.0 {IMPERMEABILIZACOES/ J. DE DILATACAO 6.884,01 i 0,43% - - - - - 6.884,01 100,00%
12.0 REVESTIMENTO: TETO E PAREDE 92.701,07 5,73% 32.445,37 : 35,00 - - 23.175,27 : 25,00 - 92.701,07 100,00%
13.0 PISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS 102.930,01 6,36% 56.611,51 : 55,00 46.318,50 : 45,00 - - - 102.930,01 100,00%
14.0 VIDROS 17.034,88 1,05% - - - - 17.034,88 : 100,00 17.034,88 100,00%
15.0 PINTURA 48.178,75 2,98% - - - - 48.178,75 i 100,00 48.178,75 100,00%
16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 215.108,43 ;| 13,29% - - - 64.532,53 ; 30,00 64.532,53 i 30,00 215.108,43 100,00%
TOTAIS| 1.619.158,97 | 100,00% | 141.188,65 8,72 132.633,26 8,19 138.891,06 8,58 133.137,41 8,22 129.746,16 8,01 1.619.158,97 100,00%

Birigui, 17 de dezembro de 2.015.

Jefferson Souza
Engenheiro Civil
ART n°: 92221220151257991
CREA-SP: 5069236850

Eng. Alexandre José S. Lasila

Secretario Adjunto de Obras
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Aqto. Milton Lot Junior
Secretério de Obras




