
                            

Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ: 45.151.718/0001-80

Secretaria de Obras
(18) 3643-6170

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

ITEM  Valor (R$) Peso (%)  Valor (R$) Peso (%)  Valor (R$) Peso (%) Valor (R$) Peso (%) Valor (R$) Peso (%) Valor (R$) Peso (%) Valor (R$) Peso (%) Valor (R$) Peso (%)

1.0 4.760,00          0,29% 4.760,00     100,00 -              -              -              -              -              -              

2.0 229.193,05      14,16% 43.546,68   19,00 137.515,83 60,00 48.130,54   21,00 -              -              -              -              

3.0 253.523,30      15,66% -              -              38.028,50   15,00 126.761,65 50,00 88.733,16   35,00 -              -              

4.0 67.329,50        4,16% -              -              47.130,65   70,00 6.732,95     10,00 6.732,95     10,00 -              -              

5.0 65.831,05        4,07% -              -              -              -              -              -              -              

6.0 175.753,82      10,85% -              -              -              -              -              -              35.150,76   20,00

7.0 47.628,86        2,94% -              -              -              -              38.103,09   80,00 9.525,77     20,00 -              

8.0 185.351,35      11,45% 908,22        0,49 -              -              -              -              96.382,70   52,00 42.630,81   23,00

9.0 106.950,89      6,61% -              -              -              -              -              21.390,18   20,00 21.390,18   20,00

11.0 6.884,01          0,43% -              -              -              -              -              6.884,01     100,00 -              

12.0 92.701,07        5,73% -              -              -              -              -              -              37.080,43   40,00

13.0 102.930,01      6,36% -              -              -              -              -              -              -              

14.0 17.034,88        1,05% -              -              -              -              -              -              -              

15.0 48.178,75        2,98% -              -              -              -              -              -              -              

16.0 215.108,43      13,29% 86.043,37   40,00 -              -              -              -              -              -              

1.619.158,97   100,00% 135.258,27 8,35 137.515,83 8,49 133.289,69 8,23 133.494,60 8,24 133.569,19 8,25 134.182,66 8,29 136.252,18 8,41

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

ITEM  Valor (R$) Peso (%)  Valor (R$) Peso (%)  Valor (R$) Peso (%)  Valor (R$) Peso (%)  Valor (R$) Peso (%)  Valor (R$) Peso (%)

1.0 4.760,00          0,29% -              -              -              -              -              

2.0 229.193,05      14,16% -              -              -              -              -              

3.0 253.523,30      15,66% -              -              -              -              -              

4.0 67.329,50        4,16% -              6.732,95     10,00 -              -              -              

5.0 65.831,05        4,07% 13.166,21   20,00 23.040,87   35,00 29.623,97   45,00 -              -              

6.0 175.753,82      10,85% 17.575,38   10,00 35.150,76   20,00 87.876,91   50,00 -              -              

7.0 47.628,86        2,94% -              -              -              -              -              

8.0 185.351,35      11,45% -              -              -              45.429,62   24,51 -              

9.0 106.950,89      6,61% 21.390,18   20,00 21.390,18   20,00 21.390,18   20,00 -              -              

11.0 6.884,01          0,43% -              -              -              -              -              

12.0 92.701,07        5,73% 32.445,37   35,00 -              -              23.175,27   25,00 -              

13.0 102.930,01      6,36% 56.611,51   55,00 46.318,50   45,00 -              -              -              

14.0 17.034,88        1,05% -              -              -              -              17.034,88   100,00

15.0 48.178,75        2,98% -              -              -              -              48.178,75   100,00

16.0 215.108,43      13,29% -              -              -              64.532,53   30,00 64.532,53   30,00

1.619.158,97   100,00% 141.188,65 8,72 132.633,26 8,19 138.891,06 8,58 133.137,41 8,22 129.746,16 8,01

Birigui, 17 de dezembro de 2.015.

LOCAL: Rua Salomão Bento da Silva, s/n.º, Bairro Res. Pedro Marin Berbel, Cidade Birigui - SP.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigi

ORÇAMENTO: 114833 Padrão Creche CR-O1 + Implantação V.2014

IMPERMEABILIZAÇÕES/ J. DE DILATAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRA ESTRUTURA

SUPER ESTRUTURA

ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISÓRIOS

ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS

ELEMENTOS METÁLICOS/ COMP. ESPECIAIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS

REVESTIMENTO: TETO E PAREDE

PISOS INTERNOS/ RODAPÉS/ PEITORIS

VIDROS

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRA ESTRUTURA

SUPER ESTRUTURA

ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISÓRIOS

TOTAIS

ELEMENTOS METÁLICOS/ COMP. ESPECIAIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IMPERMEABILIZAÇÕES/ J. DE DILATAÇÃO

REVESTIMENTO: TETO E PAREDE

PISOS INTERNOS/ RODAPÉS/ PEITORIS

VIDROS

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 TOTAL ACUMULADO 

(R$) 

 TOTAL ACUMULADO 

(%) 

4.760,00                      100,00%

229.193,05                  100,00%

253.523,30                  100,00%

67.329,50                    100,00%

65.831,05                    100,00%

175.753,82                  100,00%

47.628,86                    100,00%

185.351,35                  100,00%

106.950,89                  100,00%

6.884,01                      100,00%

92.701,07                    100,00%

102.930,01                  100,00%

17.034,88                    100,00%

48.178,75                    100,00%

215.108,43                  100,00%

1.619.158,97               100,00%

___________________________

Jefferson Souza
Engenheiro  Civil

ART nº: 92221220151257991

CREA-SP: 5069236850

___________________________
Aqto. Milton Lot Junior

Secretário de Obras

___________________________
Eng. Alexandre José S. Lasila

Secretário Adjunto de Obras
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