Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DA RECEPGAO, SANITARIOS E SALA DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA
LOCAL: ROBERTO CLARK, N° 543

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR PESO (%) T MES 1ACUMULADO
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 123803 | 3,55% |R° 100,36;38'03 i 100,0163/38'03
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 159623 | 458% |R2 100,363/36'23 i 100,016?/?6'23
3 |ALVENARIA E REVESTIMENTO RS 251431 | 7,20% |B® 100,56;,14'31 i 100,026?/:4'31
4 |INSTALACOES ELETRICAS RS 473208 | 1350% |R 100,36;32'04 i 100,363/32'04
5 |AGUA FRIA E ESGOTO RS 179961 | s517% |8 100,363/39'61 i 100,0163/?9'61
6 |pisos RS 560561 | 1610% |52 100,(?6?/?5'61 i 100,056;?5’61
7 |LOUCAS E METAIS RS 144018 | a14% | B2 100,36;40'18 i 100,016:10'18
8 |ESQUADRIAS RS 8.531,97 | 24,50% |52 100,:6;,31’97 i 100,563/31’97
9 |PINTURA RS 587612 | 16,87% |52 100,(?6;76’12 i 100,(?6;76’12
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 149134 | a28% |R® 100,016‘;?1'34 i 100,016‘;1'34
TOTAL RS  34.82544 | 100,00% |82 ' 00?3680/12)5'44 RS ' 00,36‘6?’/?)5'44
Birigui, 29 de junho de 2022.
DANIEL NOZOMU HAZASKI Eng? ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA

Engenheiro Civil Diretor de Obras

CREA: 5069273022-SP

SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI

ROGERIO VENICIUS COSTA FERNANDES Secretaria de Assisténcia Social

Secretario de Obras



