
DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

130.000,00 130.000,00 49.304,86

300.000,00 300.000,00 69.600,00

100,00 430.000,00 430.000,00 118.904,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 978.904,86

18,28 78.586,89 78.586,89 21.731,08 NIHIL 178.904,86

81,72 351.413,11 351.413,11 97.173,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 800.000,00

0,00

0,00

Nome: Nome(1):

Nome(2):

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

INDICAR DATA BASE

(06/2014)

ANEXO VII DO MPO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - 

Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o 

desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, 

sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.

TOMADOR:  

CONTRAPARTIDA

1.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assinatura: Assinatura:

RG: CPF:

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente 

assina o contrato.

Assinatura:

SECRETARIA DE SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define 

número e valor de cada parcela)

2.0

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, 

define número e valor de cada parcela))

EMPREENDIMENTO:

TOTAIS

FINANCIAMENTO (MAXIMO 95%)

A Realizar em (  X ) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE DA CIDADE DE BIRIGUI/SP, 

QUE CONSISTE EM PROCEDER ÀS MELHORIAS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO JÁ EXISTENTES, LF01 E 

LF02, CONFORME PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) AERADORES, ALÉM 

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TUDO CONFORME ANEXO 8 (PLANILHA ORÇAMENTARIA). 

Agente Técnico:

0,00

0,00

0,00

669.600,00

0,00

 INSTALAÇÃO DE AERADORES NAS LAGOAS 

FACULTATIVAS 

309.304,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Total (em R$)ÚLTIMAITEM

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ

CPF: 362.332.348-91

Reg. Profissional:

Representante Legal Tomador

Assinatura:

Nome do Analista:

Reg. Profissional:

Responsável Técnico

Nome do Resp. 

pela Unidade:

Assinatura:

CREA/SP n.º 0600825470

EDGAR GALDEANO FERNANDES

Reg. Profissional: RG: 3.978.179-3


