
LOCAL:  Estrada Municipal BGI – 020, s/n.º - Bairro Baixotes –   Birigui/SP Município: Birigui - Estado de São Paulo

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui Data: 01/07/2015 Fl. 01/02

30 60 90

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.1 Poste com transformador de 150Kva 380/220 V unid. 1,00                 36.800,00R$    36.800,00R$            3,76% 36.800,00R$          

01 unid.

100,00%

1.2 Poste com transformador de 112,5Kva 380/220 V unid. 1,00                 30.000,00R$    30.000,00R$            3,06% 30.000,00R$       

01 unid.

100,00%

1.3 Quadro de comando de motor equipado com 11 chaves soft start com unid. 1,00                 48.000,00R$    48.000,00R$            4,90% 48.000,00R$       

timer de programação - c/ espaço p/ instalação de mais 3 soft start 01 unid.

100,00%

1.4 Quadro de comando de motor equipado com 16 chaves soft start com unid. 1,00                 72.000,00R$    72.000,00R$            7,36% 72.000,00R$          

timer de programação - c/ espaço p/ instalação de mais 4 soft start 01 unid.

100,00%

1.5 Cabo antichama isolação 0,6/1,0Kv - bitola #70mm² m 60,00               27,14R$           1.628,40R$              0,17% 1.628,40R$         

60,00 m

100,00%

1.6 Cabo antichama isolação 0,6/1,0Kv - bitola #95mm² m 20,00               38,04R$           760,80R$                 0,08% 760,80R$            

20,00 m

100,00%

1.7 Cabo antichama isolação 0,6/1,0Kv - bitola #120mm² m 60,00               171,52R$         10.291,20R$            1,05% 10.291,20R$       

60,00 m

100,00%

1.8 Cabo antichama isolação 0,6/1,0Kv - bitola #150mm² m 60,00               191,16R$         11.469,60R$            1,17% 11.469,60R$       

60 m

100,00%

1.9 Cabo de Alumínio  4AWG CA m 3.160,00          5,04R$             15.926,40R$            1,63% 11.421,54R$       4.504,86R$            

2266,18 m 893,82 m

71,71% 28,29%

1.10 Cabine de medição de Média tensão unid. 1,00                 66.000,00R$    66.000,00R$            6,74% 16.695,14R$          49.304,86R$          

0,25 unid. 0,75 unid.

25,30% 74,70%

1.11 Eletroduto flexível de PVC - tipo reforçado de parede mínima de m 20,00               15,05R$           301,00R$                 0,03% 301,00R$            

3mm, diâmetro de 3". 20,00 m

100,00%

IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE DA CIDADE DE BIRIGUI/SP, QUE CONSISTE EM PROCEDER ÀS MELHORIAS NAS LAGOAS DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO JÁ EXISTENTES, LF01 E LF02, CONFORME PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) AERADORES, ALÉM DAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS,  CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA.

DIAS / MESES

Peso (%)DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTOÍtem Custo Total (R$)

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Custo Unitário 

(R$)
UND. QTD



LOCAL:  Estrada Municipal BGI – 020, s/n.º - Bairro Baixotes –   Birigui/SP Município: Birigui - Estado de São Paulo

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui Data: 01/07/2015 Fl. 02/02

30 60 90

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1.12 Poste de concreto circular de 11m / 200Kgf unid. 8,00                 818,06R$         6.544,48R$              0,67% 6.544,48R$         

08 unid.

100,00%

1.13 Poste de concreto circular de 11m / 400Kgf unid. 1,00                 1.082,98R$      1.082,98R$              0,11% 1.082,98R$         

01 unid.

100,00%

1.14 Estruta N1 para poste de concreto circular padrão CPFL unid. 8,00                 500,00R$         4.000,00R$              0,41% 4.000,00R$         

08 unid.

100,00%

1.15 Estruta N3 para poste de concreto circular padrão CPFL unid. 5,00                 700,00R$         3.500,00R$              0,36% 3.500,00R$         

05 unid.

100,00%

1.16 Estruta N4 para poste de concreto circular padrão CPFL unid. 1,00                 1.000,00R$      1.000,00R$              0,10% 1.000,00R$         

01 unid.

100,00%

2.0 INSTALAÇÃO DE AERADORES NAS LAGOAS ANAERÓBIAS

2.1 Instalação de aeradores nas lagoas facultativas, conforme projeto. unid. 27,00               24.800,00R$    669.600,00R$          68,40% 300.000,00R$     300.000,00R$        69.600,00R$          

12,10 unid. 12,10 unid. 2,80 unid.

-R$                       44,80% 44,80% 10,39%

R$ 978.904,86 430.000,00    430.000,00      118.904,86      

100,00% 43,93% 43,93% 12,15%

IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE DA CIDADE DE BIRIGUI/SP, QUE CONSISTE EM PROCEDER ÀS MELHORIAS NAS LAGOAS DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO JÁ EXISTENTES, LF01 E LF02, CONFORME PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) AERADORES, ALÉM DAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS,  CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA.

Ítem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UND. QTD
Custo Unitário 

(R$)
Custo Total (R$) Peso (%)

DIAS / MESES

TOTAIS EM % 

TOTAIS FINANCEIRO 

ÁGUA E ESGOTO Contrato nº 6.532/2013

VALOR TOTAL COM: R$ 978.904,86 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

MARCOS ANTONIO ALBANO ENG.º EDGAR GALDEANO FERNANDES

SECRETÁRIO ADJ. DE SERV. PÚBLICOS, Engenheira Civil - CREA/SP n.º 0600825469

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA


