CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA
IMPLANTAGAO DA SEGUNDA ETAPA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE DA CIDADE DE BIRIGUI/SP, QUE CONSISTE EM PROCEDER AS MELHORIAS NAS LAGOAS DE
TRATAMENTO DE ESGOTO JA EXISTENTES, LFO1 E LF02, CONFORME PROJETO BASICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 27 (VINTE E SETE) AERADORES, ALEM DAS INSTALAGOES
ELETRICAS, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA.
LOCAL: Estrada Municipal BGI — 020, s/n.° - Bairro Baixotes — Birigui/SP Municipio: Birigui - Estado de S&o Paulo
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Birigui Data: 01/07/2015 Fl. 01/02
Custo Unitario DIAS / MESES
ftem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UND. QTD R9) Custo Total (R$) Peso (%) 30 60 90
MES 1 MES 2 MES 3
1.0 [INSTALACOES ELETRICAS %
1.1 |Poste com transformador de 150Kva 380/220 V unid. 1,00 | R$ 36.800,00 | R$ 36.800,00 3,76% R$ 36.800,00 ~
01 unid. @H
100,00% A
1.2 |Poste com transformador de 112,5Kva 380/220 V unid. 1,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 3,06% R$  30.000,00 g
01 unid. I
2
2
1.3 |Quadro de comando de motor equipado com 11 chaves soft start com unid. 1,00 | R$ 48.000,00 [ R$ 48.000,00 4,90% R$  48.000,00 LU §
" = " = " N B
timer de programacdo - ¢/ espago p/ instalagdo de mais 3 soft start 01 unid. >
R
100,00% 2 I
i
1.4 |[Quadro de comando de motor equipado com 16 chaves soft start com unid. 1,00 [ R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 7,36% R$ 72.000,00 ~ R .
<<
timer de programacdo - ¢/ espago p/ instalagdo de mais 4 soft start 01 unid. D =
S 3
S
1.5 |Cabo antichama isolagdo 0,6/1,0Kv - bitola #70mm? m 60,00 | R$ 27,14 | R$ 1.628,40 0,17% R$ 1.628,40 OT; Nt
60,00 m S Q
N
1.6 |Cabo antichama isolagdo 0,6/1,0Kv - bitola #95mm? m 20,00 | R$ 38,04 | R$ 760,80 0,08% R$ 760,80 é‘)
20,00 m 3 .
)
1.7 |Cabo antichama isolagdo 0,6/1,0Kv - bitola #120mm? m 60,00 | R$ 171,52 | R$ 10.291,20 1,05% R$  10.291,20 S
60,00 m
1.8 |Cabo antichama isolagdo 0,6/1,0Kv - bitola #150mm? m 60,00 | R$ 191,16 | R$ 11.469,60 1,17% R$  11.469,60 ;g
60 m :
s3
1.9 |Cabo de Aluminio 4AWG CA m 3.160,00 | R$ 5,04 | R$ 15.926,40 1,63% R$ 11.421,54 | R$ 4.504,86 3 Cc
2266,18 m 893,82 m 2 §
o
71,71% 28,29% g 2 ‘.
1.10 |Cabine de medi¢do de Média tensdo unid. 1,00 [ R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 6,74% R$ 16.695,14 | R$ 49.304,86 S o
0,25 unid. 0,75 unid. =
=
25,30% 74,70% g
1.11 |Eletroduto flexivel de PVC - tipo refor¢ado de parede minima de m 20,00 | R$ 15,05 | R$ 301,00 0,03% R$ 301,00 -—
3mm, diametro de 3". 20,00 m
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Custo Unitario DIAS / MESES
ftem DESCRICAO DOS SERVICOS DO ORGAMENTO UND. QTD u ® $)' ! Custo Total (R$) Peso (%) 30 60 90
MES 1 MES 2 MES 3
1.12 [Poste de concreto circular de 11m / 200Kgf unid. 8,00 | R$ 818,06 | R$ 6.544,48 0,67% R$ 6.544,48 %
08 unid.
ﬁ
S
1.13 [Poste de concreto circular de 11m / 400Kgf unid. 1,00 | R$ 1.082,98 | R$ 1.082,98 0,11% R$ 1.082,98 S
01 unid. o~
&
1.14 |Estruta N1 para poste de concreto circular padrdo CPFL unid. 8,00 | R$ 500,00 | R$ 4.000,00 0,41% R$ 4.000,00 g lay
08 unid. E
5 N
1.15 |Estruta N3 para poste de concreto circular padrdo CPFL unid. 5,00 | R$ 700,00 | R$ 3.500,00 0,36% R$ 3.500,00 55, §
ey
05 unid. ' =,
unid N S
2.5
1.16 |Estruta N4 para poste de concreto circular padrdo CPFL unid. 1,00 [ R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 0,10% R$ 1.000,00 § S
01 unid. i
unii & \\
S
2.0 |[INSTALAGAO DE AERADORES NAS LAGOAS ANAEROBIAS A\
2.1 |Instalagdo de aeradores nas lagoas facultativas, conforme projeto. unid. 27,00 | R$ 24.800,00 | R$ 669.600,00 68,40% R$ 300.000,00 | R$  300.000,00 | R$ 69.600,00 65
12,10 unid. 12,10 unid. 2,80 unid. Q -
o=~.
= §
g,
TOTAIS FINANCEIRO R$ 978.904,86 430.000,00 430.000,00 118.904,86
TOTAIS EM % 100,00% 43,93% 43,93% 12,15%
VALOR TOTAL COM: R$ 978.904,86 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) 'g
'T"I
m
<
s&
s
3
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