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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 5.542,47 117.261,99 87.767,89 85.131,20
Meta 1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. - .

Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
Nível 3 1.1.1. Placa de Obra - .
Serviço 1.1.1.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA M² 4,50 4,5 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 4,50 
Nível 3 1.1.2. Remoção de árvores - .

Serviço 1.1.2.1.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 4,00 4 2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 4,00 

Serviço 1.1.2.2.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 5,00 5 2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 1,00 4,00 

Nível 2 1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - .
Serviço 1.2.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 2,00 2 1.Administração Local. Administração Local 0,04 0,78 0,62 0,55 
Nível 2 1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - . 1,00 
Serviço 1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO UN. 1,00 1 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 1,00 
Serviço 1.3.0.2. DESMOBILIZAÇÃO UN. 1,00 1 9.Serviços Finais. Serviços Finais
Nível 2 1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - .

Serviço 1.4.0.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 75,72 75,72 3.Recapeamento asfáltico 
.
Recapeamento asfáltico 48,54 27,18 

Serviço 1.4.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 176,22 176,22 3.Recapeamento asfáltico 

.

Recapeamento asfáltico 112,97 63,25 

Serviço 1.4.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 2.753,46 2753,46 3.Recapeamento asfáltico 
.
Recapeamento asfáltico 1.765,13 988,33 

Serviço 1.4.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.581,37 2581,37 3.Recapeamento asfáltico 
.
Recapeamento asfáltico 1.654,81 926,56 

Serviço 1.4.0.5.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 103,25 103,25 3.Recapeamento asfáltico 
.
Recapeamento asfáltico 66,19 37,06 

Serviço 1.4.0.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 82,60 82,60 3.Recapeamento asfáltico 
.
Recapeamento asfáltico 52,95 29,65 

Nível 2 1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
Nível 3 1.5.1. Sinalização vertical - .

Serviço 1.5.1.1.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    10,00 10 4.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 8,00 2,00 

Serviço 1.5.1.2.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 16,00 16 4.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 12,80 3,20 

Serviço 1.5.1.3.
ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20CM, EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, 15MPA, SEM ARMAÇÃO

M 5,00 5 4.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 4,00 1,00 

Nível 3 1.5.2. Sinalização horizontal - .

Serviço 1.5.2.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 116,20 116,20 4.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 40,94 75,26 

Nível 2 1.6. ACESSIBILIDADE - .
Nível 3 1.6.1. Rampa de acessibilidade - .
Serviço 1.6.1.1. Demolição manual de concreto simples M3 11,16 11,16 5.Acessibilidade. Acessibilidade 3,21 7,95 

Serviço 1.6.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 5,47 5,47 5.Acessibilidade
.
Acessibilidade 0,92 4,55 

Serviço 1.6.1.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 21,60 21,6 5.Acessibilidade

.

Acessibilidade 5,36 16,24 

Serviço 1.6.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 120,97 120,97 5.Acessibilidade
.
Acessibilidade 30,03 90,94 

Serviço 1.6.1.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3 5,54 5,54 5.Acessibilidade
.
Acessibilidade 1,43 4,11 

Serviço 1.6.1.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 11,08 11,08 5.Acessibilidade
.
Acessibilidade 2,85 8,23 

Serviço 1.6.1.7.
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL 20X20X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA MISTA

M² 20,40 20,40 5.Acessibilidade
.
Acessibilidade 6,32 14,08 

Serviço 1.6.1.8.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 23,08 23,08 5.Acessibilidade
.
Acessibilidade 5,60 17,48 

Nível 2 1.7.
REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, PISTA DE CAMINHADA E PASSEIO 
PÚBLICO

- 
.

Nível 3 1.7.1. Desvio em C.B.U.Q da pista de caminhada - .

Serviço 1.7.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 0,94 0,94 7.Desvio da pista de caminhada

.

Desvio da pista de caminhada 0,94 

Serviço 1.7.1.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 1,22 1,22 7.Desvio da pista de caminhada

.

Desvio da pista de caminhada 1,22 

Serviço 1.7.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6,60 6,6 7.Desvio da pista de caminhada
.
Desvio da pista de caminhada 6,60 

Serviço 1.7.1.4.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 31,35 31,35 7.Desvio da pista de caminhada
.
Desvio da pista de caminhada 31,35 

Serviço 1.7.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2,59 2,59 7.Desvio da pista de caminhada
.
Desvio da pista de caminhada 2,59 

Serviço 1.7.1.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 6,02 6,02 7.Desvio da pista de caminhada

.

Desvio da pista de caminhada 6,02 

Serviço 1.7.1.7. Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 31,35 31,35 7.Desvio da pista de caminhada. Desvio da pista de caminhada 31,35 

Serviço 1.7.1.8.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 31,35 31,35 7.Desvio da pista de caminhada
.
Desvio da pista de caminhada 31,35 

Serviço 1.7.1.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 24,49 24,49 7.Desvio da pista de caminhada
.
Desvio da pista de caminhada 24,49 

Serviço 1.7.1.10.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,98 0,98 7.Desvio da pista de caminhada
.
Desvio da pista de caminhada 0,98 

Serviço 1.7.1.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 0,78 0,78 7.Desvio da pista de caminhada
.
Desvio da pista de caminhada 0,78 

Nível 3 1.7.2. Reperfilamento asfáltico em trechos da Av. João Cernach e Pista de Caminhada - 
.

Serviço 1.7.2.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 44,72 44,72 6.Reperfilamento asfáltico
.
Reperfilamento asfáltico 3,00 41,72 

Serviço 1.7.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 104,07 104,07 6.Reperfilamento asfáltico

.

Reperfilamento asfáltico 6,98 97,09 

Serviço 1.7.2.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 1.626,11 1626,11 6.Reperfilamento asfáltico
.
Reperfilamento asfáltico 109,10 1.517,01 

Serviço 1.7.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.236,30 1236,30 6.Reperfilamento asfáltico
.
Reperfilamento asfáltico 51,14 1.185,16 

Serviço 1.7.2.5.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 49,46 49,46 6.Reperfilamento asfáltico
.
Reperfilamento asfáltico 2,05 47,41 

Serviço 1.7.2.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 39,57 39,57 6.Reperfilamento asfáltico
.
Reperfilamento asfáltico 1,64 37,93 

Nível 3 1.7.3. Canteiro (jardim) - .

Serviço 1.7.3.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 41,23 41,23 8.Canteiro central
.
Canteiro central e calçada 41,23 

Serviço 1.7.3.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 1,61 1,61 8.Canteiro central

.

Canteiro central e calçada 1,61 

Serviço 1.7.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8,69 8,69 8.Canteiro central
.
Canteiro central e calçada 8,69 

Serviço 1.7.3.4.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 51,20 51,2 8.Canteiro central
.
Canteiro central e calçada 51,20 

Serviço 1.7.3.5. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 41,23 41,23 8.Canteiro central. Canteiro central e calçada 41,23 
Nível 3 1.7.4. Calçada - .

Serviço 1.7.4.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 17,70 17,7 8.Canteiro central e calçada
.
Canteiro central e calçada 17,70 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Recapeamento asfáltico em trecho da Av. João Cernach e Rua Getúlio Vargas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO PATRIMONIO SILVARES 0 0

MENU

←
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 5.542,47 117.261,99 87.767,89 85.131,20

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Recapeamento asfáltico em trecho da Av. João Cernach e Rua Getúlio Vargas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO PATRIMONIO SILVARES 0 0

MENU

←

Serviço 1.7.4.2. Demolição manual de concreto simples M3 4,00 4 8.Canteiro central e calçada. Canteiro central e calçada 4,00 

Serviço 1.7.4.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 16,76 16,76 8.Canteiro central e calçada
.
Canteiro central e calçada 16,76 

Serviço 1.7.4.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 4,00 4 8.Canteiro central e calçada

.

Canteiro central e calçada 2,16 1,84 

Serviço 1.7.4.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 21,60 21,6 8.Canteiro central e calçada
.
Canteiro central e calçada 11,66 9,94 

Serviço 1.7.4.6.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3 0,77 0,77 8.Canteiro central e calçada
.
Canteiro central e calçada 0,42 0,35 

Serviço 1.7.4.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 2,31 2,31 8.Canteiro central e calçada
.
Canteiro central e calçada 1,25 1,06 

LOTE .

BIRIGUI/SP
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: THIEMY BARBIERI JORGE Nome: THIEMY BARBIERI JORGE
terça-feira, 6 de setembro de 2022 CREA/CAU: 5069682799 CREA/CAU: 5069682799
Data ART/RRT: 28027230220679445 ART/RRT: 28027230220679445
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