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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.  311.413,50 % Período: 41,57% 58,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.273,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  13.294,08 % Período: 41,57% 58,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  4.831,74 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  166.505,48 % Período: 64,10% 35,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  8.920,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. ACESSIBILIDADE  18.784,92 % Período: 26,63% 73,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, PISTA DE CAMINHADA E PASSEIO PÚBLICO 92.803,16 % Período: 3,78% 96,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 41,57% 58,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 99.296,03 139.559,97 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 30.163,24 42.394,26 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 129.459,28 181.954,22 - - - - - - - - - - 

%: 41,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 99.296,03 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 30.163,24 72.557,50 72.557,50 72.557,50 72.557,50 72.557,50 72.557,50 72.557,50 72.557,50 72.557,50 72.557,50 72.557,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 129.459,28 311.413,50 311.413,50 311.413,50 311.413,50 311.413,50 311.413,50 311.413,50 311.413,50 311.413,50 311.413,50 311.413,50 

Local Responsável Técnico
Nome: THIEMY BARBIERI JORGE
CREA/CAU: 5069682799

Data ART/RRT: 28027230220679445

0

Total:    R$ 311.413,50

Item Descrição

terça-feira, 6 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento asfáltico em trecho da Av. João Cernach e Rua Getúlio Vargas

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO PATRIMONIO SILVARES

BIRIGUI/SP
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