CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXXA
a4 oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGU|RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PATRIMONIO SILVAlRecapeamento asfaltico em trecho da Av. Jodo Cernach e Rua Getulio Vargas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
% Periodo: | 41,57% 58,43%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.273,34 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. ADMINISTRACAO DE OBRA 13.294,08 | % Periodo: | 41,57% 58,43%
[1.3. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 4.831,74 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO 166.505,48 | % Periodo: | 64,10% 35,90%
[1.5. SINALIZACAO VIARIA 8.920,78 | % Periodo: 100,00%
[1.6. ACESSIBILIDADE 18.784,92 | % Periodo: | 26,63% 73,37%
[1.7. REPERFILAMENTO ASFALTICO, PISTADE  92.803,16 | % Periodo: 3,78% 96,22%
L
Total: R$ 311.413,50 % 41,57% 58,43%
Repasse: | 99.296,03 | 139.559,97
Periodo: Contrapartida: | 30.163,24 | 42.394,26
Outros: - -
Investimento: | 129.459,28 @ 181.954,22
%: 41,57% 100,00%
Repasse: [ 99.296,03 @ 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: | 30.163,24 | 72.557,50
Outros: - -
Investimento: | 129.459,28 | 311.413,50

BIRIGUI/SP

Local

terca-feira, 6 de setembro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: THIEMY BARBIERI JORGE
CREAJ/CAU: 5069682799
ART/RRT: 28027230220679445



