
Grau de Sigilo

#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 2.759,03                  0,09% 100,00             100,00                -                   100,00                100,00                100,00                

2 676.698,04              22,90% 20,50               20,50                  40,50               61,00                  39,00               100,00                100,00                

3 2.248.635,59           76,09% 20,00               20,00                  40,50               60,50                  39,50               100,00                100,00                

4 27.320,25                0,92% -                      -                      100,00             100,00                100,00                

5 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

6 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

7 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

8 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

9 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

10 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

11 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

12 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

13 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

14 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

15 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

16 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

17 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

18 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

19 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

20 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

21 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

22 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

23 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

24 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

25 -                           0,00% -                      -                      -                      -                      

Total (%): 20,00               20,00                  40,09               60,09                  39,91               100,00                -                   100,00                

Total (R$): 2.955.412,91           100,00% 591.209,25     591.209,25        1.184.760,12  1.775.969,37     1.179.443,54  2.955.412,91     -                   2.955.412,91     

Local/Data CRISTIANO SALMEIRÃO

Nome do Prefeito e da Cidade/UF

0

Pref. Municipal de Birigui Birigui - SP Recapeamento asfaltico nos bairros Residencial Atenas e Jandaia Residencial Parque

Placa de obra

Regularização de pavimento

Recapeamento asfático

Sinalização viária

 BIRIGUI 14 DE  MAiO DE 2018

 41.211 v004  micro 2


