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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

Secretaria de Planejamento e Gestao MUNICIPIO
Subsecretaria de Articulacdo com Municipios BIRIGUI
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Pavimentacio, recapeamento asfaltico, guias e sarjetas INICIO: apés data da assinatura do convénio maio-18
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 150 dias PERIODO: 285 dias PERIODO: 285 dias
PRAZO DE ) PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE TOTAL
. LIBER,A__CAO' EXECUCAO: em até 30 dias apés a EXECUCAO: 255 em até 30 dias apés a EXECUCAO: 255
apés a expedicio da ordem 150 dias conclusdo da etapa. dias conclusdo da etapa. dias
de servico.
m? 6,00 0,00 0,00 6,00
I |Placa de obra RS 2.732.32 0,00 0,00 2.732.32
7 |Reeularizacio de pavimento m? 14.201,21 28.056,05 27.016,93 69.274,19
& saodep RS 141.294,89 279.143,57 268.804.92 689.243 .38
3 |Recapeamento asfaltico m? 13.854,84 120.167,81 117.200,70 251.223,35
P R$ 458.064,63 927.580,87 904.677,64 2.290.323,14
4 |Sinalizaca m? 69.274,19 69.274,19
inalizacao RS 29.023.18 29.023,18
RECURSOS ESTADUAIS 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00
RECURSOS PROPRIOS 2.091,84 6.724,44 2.505,74 11.322,02
TOTAL 602.091,84 1.206.724,44 1.202.505,74 3.011.322,02
Birigui, 11 de maio de 2018
Thiemy Barbieri Jorge

CREA-SP: 5069682799




