
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: após data da assinatura do convênio maio-18

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

   

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                       

após a expedição da ordem 
de serviço.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

150 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:            255  

dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:    255  

dias

m² 6,00
R$ 2.732,32
m² 69.274,19
R$ 689.243,38
m² 251.223,35
R$ 2.290.323,14
m² 69.274,19
R$ 29.023,18

RECURSOS ESTADUAIS 3.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS 11.322,02
T O T A L 3.011.322,02

 

600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
2.091,84 6.724,44 2.505,74

TOTAL

1

2

3

4

904.677,64

14.201,21 28.056,05

Thiemy Barbieri Jorge
CREA-SP: 5069682799

_____________________________

602.091,84 1.206.724,44

Birigui, 11 de maio de 2018

1.202.505,74

                                                   Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

Placa de obra

Regularização de pavimento 

Recapeamento asfáltico

Sinalização
69.274,19
29.023,18

13.854,84 120.167,81 117.200,70
458.064,63 927.580,87

27.016,93
141.294,89 279.143,57 268.804,92

6,00 0,00 0,00
2.732,32 0,00 0,00

PERÍODO: 150 dias PERÍODO:  285 dias PERÍODO:  285 dias

Secretaria de Planejamento e Gestão MUNICÍPIO
Subsecretaria de Articulação com Municípios BIRIGUI

Pavimentação, recapeamento asfáltico, guias e sarjetas


