
PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 16.412,19 8,89% 60,00% 60,00% 10,00% 70,00% 10,00% 80,00% 10,00% 90,00% 10,00% 100,00%
2 INFRAESTRUTURA R$ 7.960,64 4,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 SUPERESTRUTURA R$ 21.431,97 11,61% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 ALVENARIA E ELEVAÇÕES R$ 23.803,34 12,90% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%
5 COBERTURA R$ 29.466,17 15,96% 0,00% 5,00% 5,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6 ESQUADRIAS R$ 4.255,58 2,31% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7 REVESTIMENTOS R$ 15.906,57 8,62% 0,00% 28,00% 28,00% 28,00% 56,00% 44,00% 100,00% 100,00%
8 PISOS R$ 20.663,23 11,19% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 75,00% 100,00%
9 VIDROS R$ 282,22 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

10 PINTURA  R$ 16.365,45 8,87% 0,00% 0,00% 6,70% 6,70% 6,70% 93,30% 100,00%
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 19.274,45 10,44% 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 43,00% 78,00% 22,00% 100,00%
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 5.242,97 2,84% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%
13 COMBATE A INCENDIO R$ 606,39 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.906,07 1,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL R$ 184.577,24 100,00% 12,87% 12,87% 18,94% 31,81% 24,14% 55,95% 22,14% 78,09% 21,91% 100,00%
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