CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
OBJETO: AMPLIACAO DO PRONTO SOCORRO
ENDERECO: LUIZ OBRA, 249 - BIRIGUI/SP

BASE: SINAPI: 04/2018; CPOS 172: 03/2018

ITEM DESCRICAO VALOR PESO(%) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
PARCELA (%) |ACUM (%) PARCELA (%) |ACUM (%) |PARCELA (%) |ACUM (%) |PARCELA (%) |ACUM (%) |PARCELA (%) |ACUM (%)

1[SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DE OBRA RS 16.412,19]  8,89% 60,00% 60,00% 10,00%|  70,00% 10,00%|  80,00% 10,00%|  90,00% 10,00% 100,00%
2|INFRAESTRUTURA RS 7.960,64|  4,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3|SUPERESTRUTURA RS 21.431,97| 11,61% 0,00% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4| ALVENARIA E ELEVACOES RS 23.803,34| 12,90% 25,00% 25,00% 25,00%|  50,00% 50,00% 50,00%| 100,00% 100,00%
5|COBERTURA RS 29.466,17|  15,96% 0,00% 5,00% 5,00% 95,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
6|ESQUADRIAS RS 425558  2,31% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%|  100,00% 100,00%
7|REVESTIMENTOS RS$ 15.906,57|  8,62% 0,00% 28,00%|  28,00% 28,00%|  56,00% 44,00%|  100,00% 100,00%
8|PISOS RS$ 20.663,23] 11,19% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%|  25,00% 75,00% 100,00%
9|VIDROS R$ 282,22  0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
10|PINTURA RS 16.365,45|  8,87% 0,00% 0,00% 6,70% 6,70% 6,70% 93,30% 100,00%
11| INSTALACOES ELETRICAS RS 19.274,45|  10,44% 0,00% 0,00% 35,00%|  35,00% 43,00%|  78,00% 22,00% 100,00%
12|INSTALACOES HIDRAULICAS R$5.242,97|  2,84% 0,00% 0,00% 50,00%|  50,00% 50,00%| 100,00% 100,00%
13|COMBATE A INCENDIO R$ 606,39  0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
14[SERVICOS COMPLEMENTARES R$2.906,07|  1,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 184.577,24] 100,00% 12,87% 12,87% 18,94%| 31,81% 24,14%|  55,95% 22,14%|  78,09% 21,91% 100,00%

RESP.TECNICO PELA ELABORAGAO DO ORGAMENTO:
ENG® CIVIL: BRUNO MATOS MILLER
CREA/SP: 5068981750
ART N°: 28027230180561988




