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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Recapeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ

LOCAL: Trecho da Avenida Pedro Gongalves, Avenida José Ravagnane, Trecho da Avenida Cidade Jardim, Trecho da Travessa Castro Alves e Trecho da Rua Paraiba

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (C/ BDI) | PESO (%) mes 1 Mes2 Mes? Mesd UL LU B )

VALOR (R$) |PESO(%)| VALOR(R$) | PEso(%)| VALOR(RS) | PEso(%)| VALOR(R$) | PEsO (%) | VALOR(R$) | PESO (%)

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 1114770 03% |R$  11.147,70 | 100,00% | R$ - 0,00% |R$ - 0,00% |R$ - 000% |R$ 11.147,70 | 100,00%
2.0 |AVENIDA PEDRO GONCALVES R$ 99713641 | 28.5% | R$ - 0,00% |R$ 49458647 | 4960% |R$ 49458647 | 49.60% |RS  7.963.48 | 080% | R$ 997.136.41 | 100,00%
30 |AVENIDA JOSE RAVAGNANE R$ 1.067.240,03| 30,5% |R$ - 0,00% |R$ 530.207,10 | 49,68% |R$ 530.207,10 | 49,68% |R$  6.82584 | 0,64% | R$ 1.067.240,03 | 100,00%
40 [AVENIDA CIDADE JARDIM R$  586.350,61 | 16,7% | R$ - 0,00% |R$ 29175326 | 49,76% |R$ 291.75326 | 49.76% |R$  2.844.10 | 049% | R$ 586.350,61 | 100,00%
50 |TRAVESSA CASTRO ALVES R$ 54979285 | 157% |R$ 16221890 | 2951% |R$ 191.796,11 | 34,89% |R$ 191.796,11 | 34,89% |R$ 398174 | 072% |R$ 549.792,:85 | 100,00%
6.0 |RUA PARAIBA R$ 290.88497 | 83% |R$  86.66628 | 2979% |R$ 10154053 | 3491% |R$ 101.540,53 | 34,91% |R$ 1.13764| 039% |R$ 290.884,97 | 100,00%
TOTAIS C/BDI| R$ 3.502.552,57 | 100% |R$ 260.032,88 | 7,42% | RS 1.609.883,45 | 4596% |R$ 1.609.883,45 | 4596% |R$ 22.752,80 | 0,65% |R$ 3.502.552,57 | 100,00%

Periodo de execugdo = 120 dias (4 meses)
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Responsavel Técnico
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