Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

Sccrctaria de Obras

MATRIZ DE RISCO
TIPO DE RISCO DESCRICAO MATERIALIZAGAO MITIGACAO ALOCAGAO
Prejuizos ocasionados por
Roubos, furtos e/ou destruicdo de [ falta de planejamento no |Acréscimo de custos e prazo| Medidas de melhorias no Contratada
infraestrutura e equipamentos sistema de seguranga no de conclusdo da obra sistema de seguranga
canteiro de obras
L, . . Acdo para a contratacdo
N Prejuizos ocasionados devido sdop N ¢
Falta de mdo de obra _ L. de mdo de obra em
o N a falta de m3o de obra Acréscimo de prazo de . L.
especializada para a execugdo dos . . ~ quantidade minima Contratada
) especializada para a execugdo conclusdo da obra . "
servigos ) suficiente para a execugdo
dos servigos contratados ,
dos servigos contratados
Prejuizos ocasionados devido Corregdo dos servigos
a entrega de materiais em Execugdo de servigos com | executados e melhoria no
Materiais em desacordo com as desacordo com as qualidades inferiores as material empregado Contratad
. e . . , N ontratada
especificagdes técnicas especificagbes técnicas exigidas por normas e através de comprovagdes
adotadas para a execugdo da especificagbes técnicas a serem exigidas pela
obra contratante
Danos fisicos e financeiros
. L odendo ocasionar ) s
Acidentes e incidentes P o K Melhoria da sinalizagdo no
o ) processos administrativos e .
Falta de sinalizagdo ocasionados pela falta de o 3 local da execugdo dos Contratada
N judiciais, além de poder K
sinalizacdo da obra R servigos
ocasionar atraso na entrega
dos servigos contratados
o e ) . Fiscalizagdo e a
Falta ou ma utilizagdo de EPl ou | Inutilizagdo de EPI ou EPC ou Riscos de acidentes dos . . S
P . ) disponibilizagdo dos EPIs e Contratada
EPC ma utilizagdo dos mesmos servidores ou terceiros EPC
S
Previsdo de clausula
" Prejuizo financeiro paraa | contratual que garanta a
Alteragdo dos custos em s .
L N . . contratada bem como o revisdo extraordinaria do
Aumento extraordinario dos razdes politicas, fiscais ou .
) ) L ) atraso no prazo de execugdo contrato, para Contratante
custos dos insumos e servicos tributarias aplicadas pelo ) L " .
N e uma possivel paralizagdo | manutengao do equilibrio
Estado ou a Federagdo X A . .
de servigos econdmico-financeiro
original
Eventos imprevisiveis ou Previsdo de clausula
previsiveis, mas de Prejuizo financeiro paraa | contratual que garanta a
consequéncias incalculdveis, contratada bem como o revisdo extraordindria do
Caso fortuito ou forga maior que retardam o atraso no prazo de execugdo contrato, para Contratante
prosseguimento e a e uma possivel paralizagdo | manutencgdo do equilibrio
conclusdo das obras e de servicos econOémico-financeiro
intervencdes original
Eng?. Fernanda Scardovelli de Almeida Eng?. Ingrid Evelin Romanini

Chefe de Divisdo de Manutencéo de Vias Publicas Secretaria Adjunta de Obras



