
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 601,86R$                   0,22 601,86R$                   100,00 -R$                             0,00

2. TROCA DA TELHA 268.197,99R$           98,74 134.098,99R$            50,00 134.099,00R$               50,00

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.826,28R$               1,04 -R$                         0,00 2.826,28R$                   100,00

TOTAIS 271.626,13R$     100,00% 134.700,85R$      49,59% 136.925,28R$         50,41%

134.700,85R$           49,59% 271.626,13R$               100,00%
TOTAL ACUMULADO: 

Mês 1

Birigui, 15 de janeiro de 2024.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Mês 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Execução de Troca de Telha da E. M. Dr. Gama (Bloco das Salas de Aula)

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Santos Dumont nº 1273 - Bairro Vila Guarujá, Birigui - SP

DATA: 15/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%)
Mês 1 Mês 2

________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ

Engenheiro Civil

________________________________________
INGRID EVELIN ROMANINI
Secretária Adjunta de Obras

________________________________________
BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA

Secretária de Educação

________________________________________
THIEMY BARBIERI JORGE

Diretora de Obras


