



# Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras

CNPJ 46 151 718/0001-80

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA: Execução de Troca de Telha da E. M. Dr. Gama (Bloco das Salas de Aula)**

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Santos Dumont nº 1273 - Bairro Vila Guarujá, Birigui - SP

DATA: 15/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2	
			VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 601,86	0,22	R\$ 601,86	100,00	R\$ -	0,00
2. TROCA DA TELHA	R\$ 268.197,99	98,74	R\$ 134.098,99	50,00	R\$ 134.099,00	50,00
3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.826,28	1,04	R\$ -	0,00	R\$ 2.826,28	100,00
TOTAIS	R\$ 271.626,13	100,00%	R\$ 134.700,85	49,59%	R\$ 136.925,28	50,41%

TOTAL ACUMULADO:	Mês 1		Mês 2	
	R\$ 134.700,85	49,59%	R\$ 271.626,13	100,00%

Birigui, 15 de janeiro de 2024.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ  
Engenheiro Civil

THIEMY BARBIERI JORGE  
Diretora de Obras

INGRID EVELIN ROMANINI  
Secretária Adjunta de Obras

BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA  
Secretária de Educação