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Secretaria de Obras

MATRIZ DE RISCO

Processo Licitatério: Execugdo de Troca do Reservatério Metalico Tubular (Cilindro) da CEl Maria Bruder Camargo e Troca do Reservatério Metalico tipo Taca da
CEIl Fatima Hamud Nakad

o IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
RI:
FASE EVENTO DESCRICAO CONSEQUENCIA MITIGACAO ALOCACAO
Roubos, furtos e/ou o, .
. Prejuizos ocasionados por falta de .. . .
B destrui¢do de ) ) Acréscimo de custos e prazo de Medidas de melhorias no
RO1 Execugdo . planejamento no sistema de ~ ) Contratada
infraestrutura e . conclusdo da obra sistema de seguranga
. seguranga no canteiro de obras
equipamentos
- . . Agdo para a contratagdo de
. Prejuizos ocasionados devido a E P ;.
Falta de mi3o de obra . - L . m3o de obra em quantidade
B R falta de m&o de obra especializada | Acréscimo de prazo de conclusdo L .
RO2 Execugdo especializada para a N ) minima suficiente para a Contratada
« . para a execugdo dos servigos da obra ~ .
execugdo dos servigos execugdo dos servigos
contratados
contratados
Corregdo dos servigos
. Prejuizos ocasionados devido a Execugdo de servigos com < ;
Materiais em desacordo L ) - s executados e melhoria no
~ P entrega de materiais em desacordo| qualidades inferiores as exigidas . ,
RO3 Execugdo com as especificagdes e L e material empregado através Contratada
o com as especificagdes técnicas por normas e especificagdes i
técnicas . . de comprovagdes a serem
adotadas para a execugdo da obra técnicas L
exigidas pela contratante
Danos fisicos e financeiros
odendo ocasionar processos
B . Acidentes e incidentes ocasionados P . . ) p ) B Melhoria da sinalizagdo no
RO4 Execugdo Falta de sinalizagdo o administrativos e judiciais, além . . Contratada
pela falta de sinalizagédo da obra . local da execugdo dos servigos
de poder ocasionar atraso na
entrega dos servicos contratados
Fiscalizagdo e a
. Falta ou ma utilizagdo de Inutilizagdo de EPl ou EPC ou ma |Riscos de acidentes dos servidores . . 5
RO5 Execugdo N ) disponibilizagdo dos EPIs e Contratada
EPI ou EPC utilizagdo dos mesmos ou terceiros
EPCs
Previsdo de clausula
- Alteragdo dos custos em razdes Prejuizo financeiro para a contratual que garanta a
Aumento extraordinario . o . . .
. . politicas, fiscais ou tributdrias contratada bem como o atraso no revisdo extraordinaria do
RO6 Execugdo | dos custos dos insumos e . ~ R N Contratante
servicos aplicadas pelo Estado ou a prazo de execugdo e uma possivel | contrato, para manutengdo do
& Federagdo paralizagdo de servigos equilibrio econémico-
financeiro original
. L Previsdo de cldusula
Eventos imprevisiveis ou L )
P P Prejuizo financeiro para a contratual que garanta a
X previsiveis, mas de consequéncias . L
. Caso fortuito ou forga ) . contratada bem como o atraso no revisdo extraordindria do
RO7 Execugdo ) incalculaveis, que retardam o N , N Contratante
maior ) N prazo de execugdo e uma possivel | contrato, para manutengéo do
prosseguimento e a conclusdo das L ) S A
. ~ paralizagdo de servigos equilibrio econémico-
obras e intervengdes ) i .
financeiro original
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