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N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA |A(;/S O/ MODALIDADE OBJETO ‘
1040377-28/2017 _ [Ministério das Cidades Ministério das Cidades Apoio a politica nacional de desenvolvimento Recapeamento asfaltico em varias ruas do municipio de Birigui/SP
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
Prefeitura Municipal de Birigui Birigui/SP Bairros do municipio de Birigui Recapeamento asfaltico nos bairros Conj. Hab. Jodo Crevelaro e Vila Xavier
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |I?ESCRICAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 | BDI 3 BDI 4 BDI 5 ‘
set-17 N&o Séo Paulo / SP UNICO 22,04%
Descricéo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Parcela (%) 18,61% 21,48% 28,16% 31,75%
Parcela (R$) 388.237,33 447.995,06 587.345,00 662.327,70
Acumulado (%) 18,61% 40,09% 68,25% 100,00%
Acumulado (R$) 388.237,33 836.232,39 1.423.577,39 2.085.905,09
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.052,25 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.052,25
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
iL2, ADMINISTRAGAO DE OBRAS 34.793,64 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.698,41 17.396,82 26.095,23 34.793,64
Parcela (%) 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%
1.3. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 2.779,78 Acumulado (%) 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.389,89 1.389,89 1.389,89 2.779,78
Parcela (%) 19,55% 22,77% 29,99% 27,69%
1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO 1.929.339,31 Acumulado (%) 19,55% 42,31% 72,31% 100,00%
Acumulado (R$) 377.096,78 816.393,43 1.395.040,02 1.929.339,31
15. SINALIZAGAO VIARIA 117.940,11 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 117.940,11
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15.1. SINALIZACAO HORIZONTAL 20.466,23 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 20.466,23
15.2. SINALIZAGAO VERTICAL 97.473,88 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 97.473,88
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1521, PLACA DE LOGRADOURO 37.129,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 37.129,21
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15.2.2. PLACA DE "PARE" 60.344,67 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 60.344,67
Local Nome: Thiemy Barbieri Jorge

08 de janeiro de 2018

Data

27.476 vO08 micro

Titulo: Engenheira civil
CREA/CAU5069682799
ART/RRT: 28027230172750434




