PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

CA'XA Cronograma

N° OPERACAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE

1040377-28/2017 Ministério das Cidades Ministério das Cidades Apoio a politica nacional de desenvolvimento urbano/pavime
PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO

Prefeitura Municipal de Birigui Birigui/SP Bairros do municipio de Birigui Recapeamento asfaltico em vérias ruas do municipio de Biri

N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA

|CNPJ

28027.230.172/7504-00

|OBJETO DO CTEF
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N° do 1123/ 4/ 5/6,7,8]9/10[/11]12/13/14/15/16/17,18/19|20|21|22|23|24 /25|26 27/28/29|/30|/31|32|33|/34/35/36/37/38/3940|41|42|43
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos seréo concluidos (medig&o por eventos)
1  |Administragéo Local A administracéo local sera proporcional a execucéo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Servigos preliminares 1
3 |Recapeamento asfaltico i1/1(1|1|1|1|1,11|1|2|2|2|3|2|2|2|2|2|3|4|4|4/4|4|3|3|3/4,4|4|4|4|4)|4
4 |Sinalizagéo viaria 4144444444 |4 |4|4|4,4|4|4|4|4|4|4|4|4|4)|4)|4 414 |4|4]|4 4 4
5 [Servigos finais 4
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Parcela % 18,50% 21,42% 28,21% 31,87%
R$ 385.977,15 446.748,58 588.462,35 664.717,01
% 18,50% 39,92% 68,13% 100,00%
Acumulado
R$ 385.977,15 832.725,73 1.421.188,08 2.085.905,09

Birigui/SP, 08 de janeiro de 2018

Local e Data

27.477 v006 micro

Responsavel Técnico: Thiemy Barbieri Jorge
CREA / CAU: 5069682799



CA' VA PLE - Planilh: Grau de Sigilo
N Cronograma #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV GIGOV DATA ASSINATURA
1040377-28/2017 entacao.
PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Birigui igui/'SP
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA | INICIO DA OBRA ‘
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Evento| Titulo dos Eventos
1 |Administragéo Local A administracéo local ser?
2 |Servigos preliminares 1
3 |Recapeamento asfaltico 1/1]1(1|1
4 |Sinalizagéo viaria 4| 4| 4|4| 4
5 [Servigos finais
Cronograma Més 01
% 18,50%
Parcela
R$ 385.977,15
0, 0,
Acumulado % 18,50%
R$ 385.977,15

Birigui/SP, 08 de janeiro de 2018
Local e Data

27.477 v006 micro



