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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços preliminares  1

3 Recapeamento asfáltico  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Sinalização viária  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Serviços finais  4 4

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Thiemy Barbieri Jorge

1.421.188,08

100,00%

664.717,01

68,13%

-

5069682799

2.085.905,09 2.085.905,09 2.085.905,09

100,00%100,00%

-588.462,35

100,00%100,00%

R$
Acumulado

18,50% 100,00%39,92%

832.725,73

446.748,58

Local e Data

385.977,15

Birigui/SP, 08 de janeiro de 2018

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

18,50%

Cronograma

%
Parcela

385.977,15R$

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

0,00%31,87%21,42% 28,21% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

2.085.905,09

100,00%

2.085.905,09 2.085.905,092.085.905,092.085.905,09

---

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1040377-28/2017 Ministério das Cidades Ministério das Cidades

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Birigui/SP Bairros do município de Birigui

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

28027.230.172/7504-00

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

Apoio à política nacional de desenvolvimento urbano/pavimentação.

OBJETO DO CTEF

Recapeamento asfáltico em várias ruas do município de Birigui/SP

Importar PO
(MO 27476)

Editar Eventos

127.477 v006   micro



S
er

vi
ço

s 
In

ic
ia

is

R
ua

 S
ão

 J
oã

o

R
ua

 Ir
ac

em
a

R
ua

 A
la

sk
a

T
ra

ve
ss

a 
P

er
i

T
ra

ve
ss

a 
T

am
an

da
ré

1 2 3 4 5 6

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços preliminares  1

3 Recapeamento asfáltico  1 1 1 1 1

4 Sinalização viária  4 4 4 4 4

5 Serviços finais  

R$
Acumulado

18,50%

Local e Data

385.977,15

Birigui/SP, 08 de janeiro de 2018

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

18,50%

Cronograma

%
Parcela

385.977,15R$

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1040377-28/2017 Ministério das Cidades Ministério das Cidades

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Birigui/SP Bairros do município de Birigui

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

28027.230.172/7504-00

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

Apoio à política nacional de desenvolvimento urbano/pavimentação.

OBJETO DO CTEF

Recapeamento asfáltico em várias ruas do município de Birigui/SP

Importar PO
(MO 27476)

Editar Eventos

44 45 46 47 48 49 50

100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Mês 12

0,00%0,00%

Mês 11

2.085.905,09

100,00%

-

2.085.905,09

-

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1040377-28/2017 Ministério das Cidades Ministério das Cidades

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Birigui/SP Bairros do município de Birigui

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

28027.230.172/7504-00

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

Apoio à política nacional de desenvolvimento urbano/pavimentação.

OBJETO DO CTEF

Recapeamento asfáltico em várias ruas do município de Birigui/SP

Importar PO
(MO 27476)

Editar Eventos

227.477 v006   micro


