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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.  334.054,41 % Período: 41,68% 58,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.598,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  13.407,54 % Período: 41,68% 58,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  4.639,50 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  182.152,26 % Período: 64,10% 35,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  7.921,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. ACESSIBILIDADE  18.142,30 % Período: 26,67% 73,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, PISTA DE CAMINHADA E PASSEIO PÚBLICO 102.192,40 % Período: 4,03% 95,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 41,68% 58,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 99.555,64 139.300,36 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 39.678,88 55.519,53 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 139.234,52 194.819,89 - - - - - - - - - - 

%: 41,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 99.555,64 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 39.678,88 95.198,41 95.198,41 95.198,41 95.198,41 95.198,41 95.198,41 95.198,41 95.198,41 95.198,41 95.198,41 95.198,41 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 139.234,52 334.054,41 334.054,41 334.054,41 334.054,41 334.054,41 334.054,41 334.054,41 334.054,41 334.054,41 334.054,41 334.054,41 

Local Responsável Técnico
Nome: THIEMY BARBIERI JORGE
CREA/CAU: 5069682799

Data ART/RRT: 28027230230259688

0

Total:    R$ 334.054,41

Item Descrição

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento asfáltico em trecho da Av. João Cernach e Rua Getúlio Vargas

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO PATRIMONIO SILVARES

BIRIGUI/SP
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