CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXXA
a4 oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGU|RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PATRIMONIO SILVAlRecapeamento asfaltico em trecho da Av. Jodo Cernach e Rua Getulio Vargas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
% Periodo: | 41,68% 58,32%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.598,82 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. ADMINISTRACAO DE OBRA 13.407,54 | % Periodo: | 41,68% 58,32%
[1.3. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 4.639,50 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO 182.152,26 | % Periodo: | 64,10% 35,90%
[1.5. SINALIZACAO VIARIA 7.921,59 | % Periodo: 100,00%
[1.6. ACESSIBILIDADE 18.142,30 | % Periodo: | 26,67% 73,33%
[1.7. REPERFILAMENTO ASFALTICO, PISTADE  102.192,40 | % Periodo: 4,03% 95,97%
L
Total: R$ 334.054,41 %: 41,68% 58,32%
Repasse: | 99.555,64 | 139.300,36
Periodo: Contrapartida: | 39.678,88 | 55.519,53
Outros: - -
Investimento: | 139.234,52 @ 194.819,89
%: 41,68% 100,00%
Repasse: | 99.555,64 @ 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: | 39.678,88 | 95.198,41
Outros: - -
Investimento: | 139.234,52 | 334.054,41

BIRIGUI/SP

Local

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: THIEMY BARBIERI JORGE
CREAJ/CAU: 5069682799
ART/RRT: 28027230230259688



