ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-30
Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 —tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Pavimentagao e Recapeamento Asfaltico

LOCAL: Avenida Silvio Guarnieri (Recapeamento Asfaltico), Rua Sao Salvador e Rua Maranhao (Pavimentacao Asfaltica)

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR PESO (%) Mes1 Mes2 Més3 Més 4 TOTAL ACUMULADO

VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 29.191,64 3% R$ 14.595,82 50% R$ 14.595,82 50% R$ - 0% R$ - 0% R$ 29.191,64 100%

2 PAVIMENTACAO ASFASTICA COM C.B.U.Q R$  210.293,75 19% R$ 105.146,88 50% R$  105.146,88 50% R$ - 0% R$ - 0% R$  210.293,75 100%

3 EXECU(;AO DE GUIAS E SARJETAS R$ 22.501,58 2% R$ 11.250,79 50% R$ 11.250,79 50% R$ - 0% R$ - 0% R$ 22.501,58 100%

4 RECAPEAMENTO ASFALTICO C.B.U.Q R$  828.073,87 76% R$ 207.018,47 25% R$ 207.018,47 25% R$  207.018,47 25% R$  207.018,47 25% R$ 828.073,87 100%
TOTAIS| R$ 1.090.060,84 100% R$ 338.011,95 31,01% R$ 338.011,95 31,01% | R$ 207.018,47 18,99% | R$ 207.018,47 18,99% | R$ 1.090.060,84 | 100,00%

Periodo de execugdo = 120 dias Birigui, 25 de janeiro de 2.023

Saulo Januario Garcia
Engenheiro Responsavel
CREA: 5062938065

Rogério Venicius Costa Fernandes
Secretério de Obras
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