
0

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO

P

L

A

C

P

L

A

C

1.893,00R$           0,03% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

T

A

P

T

A

P

29.476,80R$         0,51% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

1.3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3

C

A

R

C

A

R

84,53R$                0,00% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

1.4
AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 

85X65X30CM

A

C

-

0

4 

A

A

C

-

0

4 

A

1.692,89R$           0,03% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

2.1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

D

E

M

O

L

I

D

E

M

O

L

I

2.450,72R$           0,04% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

2.2

Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em 

material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico,incluindo a 

base

D

e

m

o

D

e

m

o

857,14R$              0,01% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

2.3 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 

fragmentação e acomodação do material

D

e

m

o

D

e

m

o

529,95R$              0,01% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

2.4
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em

madeira, chumbados

R

e

t

R

e

t

2.135,82R$           0,04% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

2.5 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral

R

e

t

R

e

t

2.151,57R$           0,04% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

2.6 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive 

fragmentação e acomodação do material

D

e

m

D

e

m
1.332,77R$           0,02% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

2.7

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

D

E

M

O

L

D

E

M

O

L

19.176,58R$         0,33% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

2.8
Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou 

mármore (SOLEIRA)

R

e

t

i

r

R

e

t

i

r

469,29R$              0,01% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

2.9
Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou 

mármore (PEITORIL)

R

e

t

i

r

R

e

t

i

r

700,90R$              0,01% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

OBRA: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E APOIO AO ALUNO

ENDEREÇO: RUA ANHANGUERA ESQUINA C/ RUA ROBERTO ANTUNES, BAIRRO JARDIM MORUMBI, BIRIGUI  -  ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



2.10
REMOÇÃO DE GRAFIATO EXTERNO (DEMOLIÇÃO

DE MASSA)

R

E

M

O

R

E

M

O

5.164,76R$           0,09% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

2.11 REMOÇÃO DE MASSA CORRIDA (APICOAMENTO)

R

E

M

O

R

E

M

O

4.198,53R$           0,07% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

3.1 
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM 

SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

E

S

C

A

V

E

S

C

A

V

1.173,84R$           0,02% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

4.1 
Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t

(Encamisada)

E

s

t

a

c

E

s

t

a

c

31.686,00R$         0,55% -              100,00                100,00        100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.2

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_03/2016

E

S

C

E

S

C
3.648,84R$           0,06% 30,00                   30,00          30,00                  60,00          40,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

P

R

E

P

P

R

E

P

1.306,84R$           0,02% -              100,00                100,00        100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.4
Lastro de pedra britada

L

a

s

L

a

s
748,33R$              0,01% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.5 Forma em madeira comum para estrutura

F

o

r

F

o

r

28.578,72R$         0,50% -              -              100,00                    100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.6
Forma plana em compensado para estrutura aparente

F

o

r

m

F

o

r

m
93.195,32R$         1,62% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM-

MONTAGEM. AF_12/2015

A

R

M

A

Ç

Ã

A

R

M

A

Ç

Ã

14.772,55R$         0,26% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

A

R

M

A

Ç

Ã

A

R

M

A

Ç

Ã

15.349,36R$         0,27% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM-

MONTAGEM. AF_12/2015

A

R

M

A

Ç

Ã

A

R

M

A

Ç

Ã

20.056,84R$         0,35% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

A

R

M

A

Ç

Ã

O 

A

R

M

A

Ç

Ã

O 

9.660,22R$           0,17% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

A

R

M

A

Ç

Ã

A

R

M

A

Ç

Ã

33.143,04R$         0,58% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

4.12 Armadura em tela soldada de aço Q138
A

r

A

r
2.586,60R$           0,05% -              -              -                100,00                   100,00           100,00             -                      100,00             

4.13 Concreto usinado, fck = 35 MPa

C

o

n

C

o

n

38.229,30R$         0,67% -              50,00                  50,00          35,00                      85,00             15,00                     100,00           100,00             100,00             

4.14
Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 

bombeamento

L

a

n

ç

a

L

a

n

ç

a

15.081,48R$         0,26% -              50,00                  50,00          35,00                      85,00             15,00                     100,00           100,00             100,00             



4.15
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017

R

E

A

T

R

E

A

T

510,60R$              0,01% -              -              100,00                    100,00           100,00           100,00             100,00             

5.1 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm

D

i

v

i

D

i

v

i

30.497,91R$         0,53% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             100,00             

5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19

A

L

V

E

A

L

V

E

55.062,64R$         0,96% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

6.1
PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ 

GUARNICAO 15CM/ALIZAR

P

O

R

T

A 

P

O

R

T

A 

56.763,67R$         0,99% -              -              -                30,00                     30,00             70,00                    100,00             100,00             

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOPOPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

K

I

T 

D

E 

K

I

T 

D

E 

47.898,81R$         0,83% -              -              -                30,00                     30,00             70,00                    100,00             100,00             

6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOPOPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

K

I

T 

D

E 

K

I

T 

D

E 

24.356,25R$         0,42% -              -              -                30,00                     30,00             70,00                    100,00             100,00             

6.4 Porta acústica de madeira
P

o

P

o
6.004,38R$           0,10% -              -              -                -                         -                 100,00                  100,00             100,00             

6.5
Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento 

em verniz, com batente de madeira

A

c

r

é

A

c

r

é

23.407,82R$         0,41% -              -              -                -                         -                 100,00                  100,00             100,00             

7.1
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONAF_07/2016

J

A

N

J

A

N

112.449,70R$       1,96% -              -              -                -                         -                 30,00                    30,00               70,00                  100,00             

7.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 

(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 

PADRONIZADA. AF_07/2016

J

A

N

E

L

A 

J

A

N

E

L

A 

101.685,11R$       1,77% -              -              -                -                         -                 30,00                    30,00               70,00                  100,00             

7.3

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS 

FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

P

O

R

T

A 

P

O

R

T

A 

159.349,76R$       2,78% -              -              -                -                         -                 30,00                    30,00               70,00                  100,00             

7.4

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

P

O

R

T

P

O

R

T

21.402,60R$         0,37% -              -              -                -                         -                 30,00                    30,00               70,00                  100,00             

7.5
Guarda-corpo com vidro de 10mm, em tubo de aço 

galvanizado, diâmetro 1 1/2´ H=1,30m

G

u

a

G

u

a

302.726,93R$       5,27% -              -              -                20,00                     20,00             30,00                    50,00               50,00                  100,00             

7.6
Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, 

diâmetro de 1 1/2"

C

o

r

r

C

o

r

r

94.697,15R$         1,65% -              -              -                20,00                     20,00             30,00                    50,00               50,00                  100,00             

7.7 Gradil em aço galvanizado eletrofundido

G

r

a

G

r

a

186.102,51R$       3,24% -              -              -                -                         -                 50,00                    50,00               50,00                  100,00             

7.8

Portão de correr em grade de aço galvanizado 

eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura 

eletrostática

P

o

r

t

P

o

r

t

38.428,10R$         0,67% -              -              -                -                         -                 50,00                    50,00               50,00                  100,00             

7.9 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado

A

l

ç

a

A

l

ç

a

982,83R$              0,02% -              100,00                100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

7.10 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m

P

l

a

P

l

a

5.831,34R$           0,10% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

7.11
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA 

LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

G

R

E

L

H

G

R

E

L

H

4.608,07R$           0,08% -              -              -                -                         -                 100,00                  100,00             -                      100,00             



7.12
Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico 

numa face e maçaneta na outra, completa

P

o

r

t

a 

P

o

r

t

a 

14.265,58R$         0,25% -              -              -                100,00                   100,00           -                        100,00             -                      100,00             

8.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,

ESPESSURA 4MM

V

I

D

V

I

D
16.908,08R$         0,29% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

9.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

F

A

B

R

I

C

A

F

A

B

R

I

C

A

11.558,25R$         0,20% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

9.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL

USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

T

R

A

M

A 

D

E 

T

R

A

M

A 

D

E 

14.477,86R$         0,25% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

9.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50

CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

C

A

L

H

A 

C

A

L

H

A 

8.841,74R$           0,15% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

9.4

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016

R

U

F

O 

E

R

U

F

O 

E

8.371,74R$           0,15% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

9.5
ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM

ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, E

SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

E

S

T

R

E

S

T

R

105.472,70R$       1,84% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

9.6

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO,

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_06/2016

T

E

L

T

E

L

64.289,94R$         1,12% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

9.7

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, 

SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO 

DE REVOLVER ( AR-COMPRIM IDO).

P

I

N

T

U

R

P

I

N

T

U

R

28.097,43R$         0,49% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

10.1

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

P

R

O

T

E

P

R

O

T

E

44.877,09R$         0,78% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

10.2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

I

M

P

E

R

I

M

P

E

R

2.234,71R$           0,04% -              -              100,00                    100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

10.3

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS

ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS

DEMAOS.

I

M

P

E

I

M

P

E

6.753,55R$           0,12% -              100,00                100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

11.1

EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE 

TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CMEXCL 

TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO 

ENCHIMENTO MATERIAL DRENANTE E 

ESCAVACAO

E

X

E

C

U

C

A

E

X

E

C

U

C

A

14.345,26R$         0,25% -              -              100,00                    100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

11.2

TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN

150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

T

U

B

O 

P

T

U

B

O 

P

3.741,29R$           0,07% -              -              100,00                    100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

12.1

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M 

INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAL E MAODE OBRA.

L

A

J

E 

P

L

A

J

E 

P

1.188,43R$           0,02% -              -              100,00                    100,00           -                         100,00           100,00             -                      100,00             



12.2

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

F

O

R

R

O 

F

O

R

R

O 

305.296,45R$       5,32% -              -              20,00                      20,00             20,00                     40,00             20,00                    60,00               40,00                  100,00             

13.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM (EXTERNO)

C

H

A

P

I

S

C

C

H

A

P

I

S

C

13.480,76R$         0,23% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

13.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA (REBOCO) EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 

E

M

B

O

E

M

B

O

142.353,90R$       2,48% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

13.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM (EXTERNO)

C

H

A

P

I

S

C

H

A

P

I

S

8.718,56R$           0,15% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

13.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA (REBOCO) EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,

ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA

METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.

AF_06/2014 (EXTERNO)

E

M

B

O

Ç

O 

O

U 

E

M

B

O

Ç

O 

O

U 

92.066,14R$         1,60% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

13.5 REVESTIMENTO PORCELANATO POLIDO 25X40

R

E

R

E 255.187,71R$       4,44% -              -              -                30,00                     30,00             30,00                    60,00               40,00                  100,00             

14.1 Apicoamento manual de piso, parede ou teto

A

p

i

A

p

i

2.124,99R$           0,04% -              100,00                100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

14.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

R

E

V

E

S

T

R

E

V

E

S

T

313.354,28R$       5,46% -              -              20,00                      20,00             60,00                     80,00             20,00                    100,00             100,00             

14.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

R

E

V

E

S

T

R

E

V

E

S

T

6.004,38R$           0,10% -              -              -                60,00                     60,00             40,00                    100,00             100,00             

14.4

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para 

área interna com saída para o exterior, grupo de 

absorção BIIa, resistência química A, assentado com 

argamassa colante industrializada

18.06.142

P

l

a

c

a 

c

P

l

a

c

a 

c

72.471,03R$         1,26% -              -              -                30,00                     30,00             30,00                    60,00               40,00                  100,00             

14.5

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_06/2014

R

O

D

A

P

É 

R

O

D

A

P

É 

953,60R$              0,02% -              -              -                30,00                     30,00             30,00                    60,00               40,00                  100,00             

14.6

Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante 

PEI-5 para área interna com saída para o exterior, 

grupo de absorção BIIa, resistência química A, 

assentado com argamassa colante industrializada

R

o

d

a

p

é 

e

R

o

d

a

p

é 

e

829,17R$              0,01% -              -              -                30,00                     30,00             40,00                    70,00               30,00                  100,00             

14.7 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, assente

com massa

R

e

v

R

e

v
61.440,87R$         1,07% -              -              -                50,00                     50,00             20,00                    70,00               30,00                  100,00             

14.8
Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21

até 30 cm

S

o

l

S

o

l

43.741,34R$         0,76% -              -              -                30,00                     30,00             40,00                    70,00               30,00                  100,00             



14.9

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF

E

X

E

C

U

Ç

E

X

E

C

U

Ç

14.554,53R$         0,25% -              -              -                -                         -                 20,00                    20,00               80,00                  100,00             

14.10
Piso com requadro em concreto simples com controle 

de fck= 25 MPa

P

i

s

P

i

s

146.080,09R$       2,54% -              -              -                -                 50,00                    50,00               50,00                  100,00             

14.11 Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm

F

i

t

F

i

t

8.666,92R$           0,15% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

14.12
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL 

DE ALERTA/DIRECIONAL

L

A

D

R

I

L

A

D

R

I

9.091,81R$           0,16% -              -              -                -                         -                 20,00                    20,00               80,00                  100,00             

14.13 Argamassa de proteção com argila expandida

A

r

g

A

r

g

28.612,74R$         0,50% -              -              80,00                      80,00             20,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

15.1

SERVIÇO DE REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 

PINTURA DE PROTEÇÃO  INTERNA  E 

ACABAMENTO EXTERNO

S

E

R

V

I

S

E

R

V

I

11.062,50R$         0,19% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

16.1

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

S

A

B

O

S

A

B

O

1.980,00R$           0,03% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

16.2 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600

m, com visor

D

i

s

p

D

i

s

p

1.765,88R$           0,03% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

16.3 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas

D

i

s

D

i

s

1.506,38R$           0,03% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

16.4
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 

PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

E

S

P

E

L

E

S

P

E

L

13.869,38R$         0,24% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

16.5

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 

mm

B

a

r

r

a 

B

a

r

r

a 

2.023,20R$           0,04% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

16.6

Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 

1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

B

a

r

r

B

a

r

r

1.457,33R$           0,03% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

16.7 Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável,

capacidade de refrigeração de 16,6 l/h

B

e

b

e

B

e

b

e

9.288,08R$           0,16% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

17.1 Elevadores Elétricos sem Casa de Máquinas

E

l

e

E

l

e

237.500,00R$       4,14% -              -              -                50,00                     50,00             30,00                    80,00               20,00                  100,00             

18.1
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade 

de 24.000 BTU/h

A

r 

c

o

n

A

r 

c

o

n

57.619,58R$         1,00% -              -              -                -                         -                 20,00                    20,00               80,00                  100,00             

18.2 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade

de 30.000 BTU/h

A

r 

c

A

r 

c
135.523,76R$       2,36% -              -              -                -                         -                 20,00                    20,00               80,00                  100,00             

18.3
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com

capacidade de 18.000 BTU/h

A

r 

c

A

r 

c

5.515,35R$           0,10% -              -              -                -                         -                 20,00                    20,00               80,00                  100,00             

18.4
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com

capacidade de 60.000 BTU/h

A

r 

c

o

A

r 

c

o

286.204,95R$       4,99% -              -              -                -                         -                 20,00                    20,00               80,00                  100,00             

19.1.1 Eletroduto corrugado PVC 1"

E

l

e

E

l

e

7.108,88R$           0,12% 25,00                   25,00          25,00                  50,00          25,00                      75,00             25,00                     100,00           100,00             100,00             

19.1.2 Eletroduto corrugado PVC 2"

E

l

e

E

l

e

1.287,75R$           0,02% 25,00                   25,00          25,00                  50,00          25,00                      75,00             25,00                     100,00           100,00             100,00             



19.2.1
Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C -

flexível 

C

a

b

o 

i

C

a

b

o 

i

180,98R$              0,00% -              20,00                  20,00          40,00                      60,00             40,00                     100,00           100,00             100,00             

19.2.2
Cabo isolado em PVC seção 4,0 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível 

C

a

b

o 

C

a

b

o 

14.626,50R$         0,25% -              20,00                  20,00          40,00                      60,00             40,00                     100,00           100,00             100,00             

19.2.3
Cabo isolado em PVC seção 6,0 mm² - 750 V - 70ºC - 

flexivel

C

a

b

o 

C

a

b

o 

4.706,70R$           0,08% -              20,00                  20,00          40,00                      60,00             40,00                     100,00           100,00             100,00             

19.2.4
Cabo isolado em PVC seção 16 mm² -  750 V - 70º C - 

flexivel

C

a

b

o 

C

a

b

o 

4.686,50R$           0,08% -              20,00                  20,00          40,00                      60,00             40,00                     100,00           100,00             100,00             

19.2.5
Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70º C -

flexivel

C

a

b

o 

i

C

a

b

o 

i

2.906,00R$           0,05% -              20,00                  20,00          40,00                      60,00             40,00                     100,00           100,00             100,00             

19.2.6
Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70º C -

flexivel

C

a

b

o 

i

C

a

b

o 

i

8.470,00R$           0,15% -              20,00                  20,00          40,00                      60,00             40,00                     100,00           100,00             100,00             

19.3.1

QUADRO DE FORÇA  - METALICO, DE EMBUTIR, 

MONTADO COMPOSTO POPR PALCA DE 

MONTAGEM, BARRAMENTO TRIFASICO PRINCIPAL 

DE 100 A, BARRAMENTO NEUTRO 50 A, 

BARRAMENTO TERRA 50 A, CANALETAS PARA 

ORGANIZAÇÃO DO CABOS; PLACA DE ACRILICOO 

PARA PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, 

ISOLADORES, CHAVE TIPO YALE PARA 

FECHAMENTO DO QUADRO, NO MINIMO 24 

DIJUNTORES, DIJUNTOR GERAL TRIFASICO 100 A - 

DPS CLASSE II 45 Ka - 8/20µs

Q

U

A

D

R

O 

D

E 

F

O

R

Ç

A  

- 

Q

U

A

D

R

O 

D

E 

F

O

R

Ç

A  

- 

2.551,50R$           0,04% -              -              100,00                    100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

19.3.2

QUADRO DE FORÇA  - METALICO, DE EMBUTIR, 

MONTADO COMPOSTO POPR PALCA DE 

MONTAGEM, BARRAMENTO TRIFASICO PRINCIPAL 

DE 100 A, BARRAMENTO NEUTRO 50 A, 

BARRAMENTO TERRA 50 A, CANALETAS PARA 

ORGANIZAÇÃO DO CABOS; PLACA DE ACRILICOO 

PARA PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, 

ISOLADORES, CHAVE TIPO YALE PARA 

FECHAMENTO DO QUADRO, NO MINIMO 24 

DIJUNTORES, DIJUNTOR GERAL TRIFASICO 80 A - 

DPS CLASSE II 45 Ka - 8/20µs

Q

U

A

D

R

O 

D

E 

F

O

R

Ç

A  

Q

U

A

D

R

O 

D

E 

F

O

R

Ç

A  

1.275,75R$           0,02% -              -              100,00                    100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

19.3.3
DIJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  - EM 

CAIXA MOLDADA 100 A

D

I

J

D

I

J

483,70R$              0,01% -              -              100,00                    100,00           -                         100,00           -                        100,00             100,00             

19.3.4
DIJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  - EM 

CAIXA MOLDADA 80 A

D

I

J

D

I

J

241,85R$              0,00% -              -              100,00                    100,00           -                         100,00           -                        100,00             100,00             

19.3.5
DIJUNTOR TRIPOLAR  - 32 A -DIN

D

I

J

D

I

J
214,25R$              0,00% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

19.3.6 DIJUNTOR BIPOLAR  - 25 A -DIN

D

I

J

U

D

I

J

U

2.032,80R$           0,04% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             100,00             

19.3.7 DIJUNTOR BIPOLAR  - 20 A -DIN

D

I

J

D

I

J

184,80R$              0,00% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             100,00             

19.3.8
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - DPS - 

CLASSE II - 45 kA , MONOFASICO

D

I

S

P

D

I

S

P

1.195,58R$           0,02% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             100,00             



20.1.1 Tomada 2P+T - FNT padronizada  127 V - 10 A

T

o

m

T

o

m

5.807,25R$           0,10% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.2
Tomada 2P + T - FFT padronizada 220 V - 20 A

T

o

m

T

o

m
599,29R$              0,01% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.3 Interruptor bipolar uma  tecla 10 A - 250 V 

I

n

t

I

n

t

3.415,91R$           0,06% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.4 Interruptor bipolar duas teclas 10 A - 250 V 

I

n

t

I

n

t

2.388,76R$           0,04% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.5 Interruptor bipolar três teclas 10 A - 250 V 

I

n

t

I

n

t

3.155,66R$           0,05% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.6
Luminária de sobrepor aletas planas alojamento 

2x18W/ 220v -LED

L

u

m

i

L

u

m

i

111.355,31R$       1,94% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.7 Luminária de sobrepor sem aletas planas alojamento

2x18W /220v - LED

L

u

m

i

L

u

m

i

14.171,65R$         0,25% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.8
Luminária de sobrepor aletas planas alojamento

4x10W/ 220v - LED

L

u

m

i

L

u

m

i

109.716,00R$       1,91% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.9
Luminária de embutir aletas parabolica alojamento 

4x10W 220v

L

u

m

i

n

L

u

m

i

n

4.574,00R$           0,08% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.10
Luminária de sobrepor sem aletas planas alojamento 

1x10W 220v

L

u

m

i

n

L

u

m

i

n

11.944,69R$         0,21% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.11
Luminaria de sobrepor aletas planas lampada 2x26W-

220v PL

L

u

m

i

n

L

u

m

i

n

9.099,00R$           0,16% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.12 Luminária tipo arandela 

L

u

L

u 489,10R$              0,01% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.1.13
Luminária tipo projetor para jardim a prova de umidade

lampada LED-30W/220 V

L

u

m

i

L

u

m

i

786,70R$              0,01% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.2.1
Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C -

flexível 

C

a

b

C

a

b

49.212,50R$         0,86% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

20.2.2
Cabo isolado em PVC seção 4,0 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível 

C

a

b

o 

i

s

C

a

b

o 

i

s

5.721,25R$           0,10% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

20.3.1
Cabo de cobre isolado em PVC 750 V 70º C flexivel -

50 mm²

C

a

b

C

a

b

15.110,29R$         0,26% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

20.3.2
Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70º C -

flexivel

C

a

b

C

a

b

1.427,80R$           0,02% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

20.3.3 Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70º C -

flexivel

C

a

b

o 

C

a

b

o 

1.035,26R$           0,02% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

20.3.4
Cabo isolado em PVC seção 16 mm² -  750 V - 70º C - 

flexivel

C

a

b

C

a

b

4.837,14R$           0,08% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

20.3.5 Cabo de cobre isolado em PVC 750 V 70º C flexivel 10

mm²

C

a

b

C

a

b
203,44R$              0,00% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

20.4.1
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível ,

retangular, dimensões 4 x 2" 

C

a

i

x

a 

C

a

i

x

a 

5.394,94R$           0,09% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             100,00             



20.4.2
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível , 

retangular, dimensões 4 x 4" 

C

a

i

x

a 

C

a

i

x

a 

10.847,98R$         0,19% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             100,00             

20.4.3
Luminaria de sobrepor aletas planas lampada 2x26W-

220v PL

L

u

m

i

n

L

u

m

i

n

9.099,00R$           0,16% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.5.1 lampada tubular de LED - bivolt - 18 W
l

a

l

a
25.096,00R$         0,44% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.5.2 lampada tubular de LED - bivolt - 10 W

l

a

m

l

a

m

37.691,25R$         0,66% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.5.3 Lampada de LED - 8 W
L

a

L

a
230,00R$              0,00% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             -                      100,00             

20.5.4 Lampada fluorescente compacta 26W/220V

L

a

m

L

a

m

1.414,80R$           0,02% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             100,00             

20.6.1

Quadro de embutir trifasico, metalico, montado,

composto por placa de montagem, barramento trifasico

fase 125 A, neutro 125 A e terra 60 A, dijuntor geral

trifasico caixa moldado 100 A, canaletas, para

organização dos cabos, placa de proteção do

barramento e dijuntores, isoladores, chave tipo yale

metal para fechamento do quadro, DPS monofasico 45

kA, classeII, circuitos identificados, porta documentos

para  32 dijuntores

Q

u

a

d

r

o 

d

e 

e

m

b

u

Q

u

a

d

r

o 

d

e 

e

m

b

u

3.722,03R$           0,06% -              -              100,00                    100,00           100,00           -                        100,00             100,00             

20.6.2

Quadro de embutir trifasico, metalico, montado, 

composto por placa de montagem, barramento trifasico 

fase 125 A, neutro 125 A e terra 60 A, dijuntor geral 

trifasico caixa moldado 180 A, canaletas, para 

organização dos cabos, placa de proteção do 

barramento e dijuntores, isoladores, chave tipo yale 

metal para fechamento do quadro, DPS monofasico 45 

kA, classeII, circuitos identificados, porta documentos  

para  32 dijuntores

Q

u

a

d

r

o 

d

e 

e

m

b

Q

u

a

d

r

o 

d

e 

e

m

b

3.722,03R$           0,06% -              -              100,00                    100,00           100,00           -                        100,00             100,00             

20.6.3

Quadro de sobrepor , instalação ao tempo, comando da 

bomba de recalque - 3 cv, com chave reversora  para 

duas bombas- trifasico

Q

u

a

d

r

o 

Q

u

a

d

r

o 

1.570,75R$           0,03% -              -              100,00                    100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

20.6.4

Quadro de sobrepor, instalação ao tempo, comando da 

bomba de incendio, 10 cv, acionamento  remoto, 10 

saidas, trifasico

Q

u

a

d

r

o 

Q

u

a

d

r

o 

1.206,81R$           0,02% -              -              100,00                    100,00           100,00           100,00             100,00             

20.6.5

Quadro de Distribuição Geral, metalico, de embutir,

montado, barramento trifasico, terra 600 A neutro 600

A, terra 300A, DPS monofasico, classe I, 80 kA,

canaletas para organização da fiação, placa de

proteção dos barramento e dijuntores, isoladores,

chave tipo yale metal para fechamento do quadro,

identificação dos circuitos, porta documento, tamanho

conforme diagrama

Q

u

a

d

r

o 

d

e 

D

i

Q

u

a

d

r

o 

d

e 

D

i

1.225,13R$           0,02% -              -              100,00                    100,00           100,00           100,00             100,00             

20.6.6 dijuntor trifasico caixa moldade 600 A

d

i

j

d

i

j

3.651,05R$           0,06% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             100,00             

20.6.7 dijuntor trifasico caixa moldade 100 A

d

i

j

d

i

j

5.002,63R$           0,09% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             100,00             

20.6.8 dijuntor trifasico caixa moldada de 80 A
d

i

d

i
4.002,10R$           0,07% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             100,00             

20.6.9 dijuntor trifasico curva "C" - DIN - 50 A
d

i

d

i
148,14R$              0,00% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             100,00             



20.6.10 dijuntor trifasico curva "C" - DIN - 25 A

d

i

d

i 148,14R$              0,00% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             100,00             

20.6.11 Dijuntor bifasico curva "C" - DIN 25 A

D

i

j

D

i

j

111,68R$              0,00% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             100,00             

20.6.12 Dijuntor bifasico curva "C" - DIN 20 A

D

i

j

D

i

j

2.456,85R$           0,04% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

20.6.13 Dijuntor monofasico curva "C" DIN 25 A

D

i

j

D

i

j

159,23R$              0,00% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

20.6.14 Dijuntor monofasico curva "C" DIN 20 A
D

i

D

i
1.034,96R$           0,02% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

20.7.1

Subestação completa de alvenaria, conforme projeto e

GED 2859 des. 13 - 1/4, folha 29 de 44 trafo 225 kVA a

seco, entrada subterranea, extitor CO2, transformador

padrão CPFL, 13,8 kV/220/127 V deverão ser

atendidas todas as normas da CPFL Deverá ser

considerado todas as instalações até a medição

inclusive.

S

u

b

e

s

t

a

ç

ã

o 

S

u

b

e

s

t

a

ç

ã

o 

27.534,19R$         0,48% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           100,00           -                        100,00             100,00             

21.1.1 Eletroduto PVC  2" corrugado
E

l

E

l
883,75R$              0,02% -              50,00                  50,00          50,00                      100,00           -                         100,00           -                        100,00             100,00             

21.2.1
Central de detenção e alarme de incêndio analógica 

endereçável 24V 10 L

C

e

n

t

r

C

e

n

t

r

790,23R$              0,01% -              -              -                100,00                   100,00           -                        100,00             100,00             

21.2.2 Quadro de comando trifasico 10CV

Q

u

a

Q

u

a

1.206,81R$           0,02% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             100,00             

21.2.3 Botoeira tipo quebra vidro para alarme

B

o

t

o

B

o

t

o

990,00R$              0,02% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             100,00             

21.2.4 Botoeira tipo quebra vidro liga e desliga 

B

o

t

B

o

t

1.343,93R$           0,02% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             100,00             

21.2.5 Sirene bitonal 24V

S

i

r

S

i

r

1.359,34R$           0,02% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             100,00             

21.2.6 Bloco de iluminação autonoma bivolt 2x8W

B

l

o

B

l

o

23.281,50R$         0,41% -              -              -                50,00                     50,00             50,00                    100,00             100,00             

21.2.7 Disjuntor tripolar MDW C 40A
D

i

D

i
65,10R$                0,00% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

21.3.1
Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível (amarelo)

C

a

b

o 

C

a

b

o 

441,19R$              0,01% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

21.3.2
Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível (preto)

C

a

b

o 

C

a

b

o 

1.832,63R$           0,03% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

21.3.3
Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível (azul)

C

a

b

C

a

b

916,31R$              0,02% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

21.3.4
Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível (branco)

C

a

b

C

a

b

452,50R$              0,01% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

21.3.5
Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível (vermelho)

C

a

b

o 

i

C

a

b

o 

i

452,50R$              0,01% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

21.3.6
Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível (cinza)

C

a

b

o 

C

a

b

o 

452,50R$              0,01% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

21.3.7
Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível (preto)

C

a

b

o 

C

a

b

o 

1.207,25R$           0,02% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             



21.3.8
Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C - 

flexível (verde)

C

a

b

o 

C

a

b

o 

768,25R$              0,01% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           100,00             100,00             

21.4.1 Tubo de aço  galvanizado a fogo 3" 
T

u

T

u
10.437,20R$         0,18% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.2 Cotovelo galvanizado a fogo 3"
C

o

C

o
955,50R$              0,02% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.3 Tee galvanizado a fogo 3"

T

e

e 

T

e

e 

1.265,69R$           0,02% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.4 Luva galvanizado a fogo 3"

L

u

v

L

u

v

3.154,40R$           0,05% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.5 Registro de gaveta  3"

R

e

g

R

e

g

909,68R$              0,02% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.6 Valvula de retenção 3" Horinzontal

V

a

l

V

a

l

408,95R$              0,01% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.7 Manometro para agua escala 0 A 10 kgf

M

a

n

M

a

n

174,04R$              0,00% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.8 Tampão cego storz 2"1/2

T

a

m

T

a

m

75,01R$                0,00% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.9
Tampão de ferro fundido p/ registro de recalque padrão 

bombeiro

T

a

m

T

a

m

238,70R$              0,00% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           -                         100,00           100,00             100,00             

21.4.10 Tubo de aço  galvanizado a fogo 21/2"

T

u

b

T

u

b

3.370,20R$           0,06% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.11 cotovelo galvanizado a fogo 21/2"

c

o

t

o

c

o

t

o

1.081,25R$           0,02% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.12 Tee galvanizado a fogo 21/2"

T

e

e 

T

e

e 

589,95R$              0,01% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.13 Registro angular 21/2"
R

e

R

e
2.170,35R$           0,04% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.4.14 Registro de recalque 21/2"

R

e

g

R

e

g

892,00R$              0,02% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.5.1 Tubo de aço  galvanizado a fogo 3" 

T

u

b

T

u

b

10.437,20R$         0,18% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.5.2 Cotovelo galvanizado a fogo 3"

C

o

t

C

o

t

955,50R$              0,02% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.5.3 Tee galvanizado a fogo 3"

T

e

e 

T

e

e 

1.265,69R$           0,02% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

21.6.1 Placa para extintor

P

l

a

P

l

a

604,45R$              0,01% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

21.6.2 Placa para hidrante
P

l

P

l
194,29R$              0,00% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

21.6.3 Placa para rota de fuga

P

l

a

c

P

l

a

c

520,80R$              0,01% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

21.7.1 Extintor de agua 2A

E

x

t

E

x

t

1.931,25R$           0,03% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

21.7.2 Extintor de p'o quimico seco 20BC

E

x

t

i

E

x

t

i

1.761,15R$           0,03% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

21.7.3 Extintor de CO2

E

x

t

E

x

t

1.929,55R$           0,03% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

22.1.1 Haste de aterramento tipo coopewld 5/8x3,00m - 254µ

H

a

s

H

a

s

7.406,00R$           0,13% -              -              70,00                      70,00             30,00                     100,00           100,00             100,00             

22.1.2 Barra chata de aço galvanizado 3/4x1/8

B

a

r

B

a

r

14.182,68R$         0,25% -              -              70,00                      70,00             30,00                     100,00           100,00             100,00             

22.1.3 Caixa de inspeção 
C

a

C

a
317,40R$              0,01% -              -              70,00                      70,00             30,00                     100,00           100,00             100,00             



22.1.4 Captor 60mm 

C

a

p

C

a

p

800,13R$              0,01% -              -              70,00                      70,00             30,00                     100,00           100,00             100,00             

22.2.1 Cabo nu anortizado 50mm²
C

a

C

a
9.450,00R$           0,16% -              -              70,00                      70,00             30,00                     100,00           100,00             100,00             

22.2.2 Cabo nu anortizado 35mm²

C

a

b

o 

C

a

b

o 

1.134,38R$           0,02% -              -              70,00                      70,00             30,00                     100,00           100,00             100,00             

22.3.1

QUADRO DE EQUIPONTENCIALIZAÇÃO 

TETRAPOLAR COMPLETO, EM CHAPA DE AÇO 

CARBONO 14 MSG (2,00mm), PINTURA 

ELETROSTATICA A PO NA CRO CINZA, COM 

CHAVE TIPO YALE, BARRAMENTO DE 

EQUIPONTENCIALIZAÇÃO, CONDUTORES DE 

INTERLIGAÇÃO, TERMINAIS E DEMIAS 

ACESSORIOS.

Q

U

A

D

R

O 

D

E 

E

Q

Q

U

A

D

R

O 

D

E 

E

Q

316,99R$              0,01% -              100,00                100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             100,00             

22.3.2 SOLDA ISOTERMICA DIVERSOS

S

O

L

D

A 

S

O

L

D

A 

1.961,25R$           0,03% -              -              70,00                      70,00             30,00                     100,00           -                        100,00             100,00             

22.3.3 Mastro de ferro galvanizado a fogo - n 1" x 1,5 m

M

a

s

t

r

M

a

s

t

r

141,46R$              0,00% -              -              70,00                      70,00             30,00                     100,00           -                        100,00             100,00             

22.3.4 Para Raio tipo Franklyn - para 1"

P

a

r

a 

R

P

a

r

a 

R

96,80R$                0,00% -              -              70,00                      70,00             30,00                     100,00           -                        100,00             100,00             

23.1.1 Eletroduto corrugado PVC 4'

E

l

e

t

E

l

e

t

5.156,88R$           0,09% 35,00                   35,00          35,00                  70,00          30,00                      100,00           100,00           100,00             100,00             

23.1.2 Eletroduto corrugado PVC 3"

E

l

e

t

E

l

e

t

806,00R$              0,01% 35,00                   35,00          35,00                  70,00          30,00                      100,00           100,00           100,00             100,00             

23.1.3 Eletroduto corrugado PVC 2"

E

l

e

t

r

E

l

e

t

r

1.262,50R$           0,02% 35,00                   35,00          35,00                  70,00          30,00                      100,00           100,00           100,00             100,00             

23.1.4 Eletroduto corrugado PVC 11/2"

E

l

e

t

r

E

l

e

t

r

657,00R$              0,01% 35,00                   35,00          35,00                  70,00          30,00                      100,00           100,00           100,00             100,00             

23.1.5 Eletroduto corrugado PVC 11/4"

E

l

e

t

r

E

l

e

t

r

965,00R$              0,02% 35,00                   35,00          35,00                  70,00          30,00                      100,00           100,00           100,00             100,00             

23.1.6 Eletroduto corrugado PVC 1"

E

l

e

E

l

e

10.813,50R$         0,19% 35,00                   35,00          35,00                  70,00          30,00                      100,00           100,00           100,00             100,00             

23.1.7 Eletroduto corrugado PVC 3/4"

E

l

e

t

E

l

e

t

6.220,00R$           0,11% 35,00                   35,00          35,00                  70,00          30,00                      100,00           100,00           100,00             100,00             

23.1.8 Eletroduto de ferro galvanizado a fogo - NBR 5880 

E

l

e

E

l

e

423,83R$              0,01% 35,00                   35,00          35,00                  70,00          30,00                      100,00           100,00           100,00             100,00             

23.2.1
Caixa padrão Telebras com porta, chave yale metal, 

dimensões 800x800x120 mm - para embutir

C

a

i

x

a 

p

C

a

i

x

a 

p

1.849,40R$           0,03% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           -                         100,00           100,00             100,00             



23.2.2
Caixa padrão Telebras com porta, chave yale metal, 

dimensões 600x600x120 mm - para embutir

C

a

i

x

a 

C

a

i

x

a 

3.691,80R$           0,06% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

23.2.3
Caixa padrão Telebras com porta, chave tipo yale 

metal, dimensões 200x200x120 mm-para embutir

C

a

i

C

a

i

1.208,88R$           0,02% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

23.2.4 Caixa de saida de PVC com orelha , dimensões 4x2"
C

a

C

a
8.904,45R$           0,16% -              30,00                  30,00          30,00                      60,00             40,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

23.2.5
Caixa de saida de PVC com orelha , dimensões 4x2" - 

para piso

C

a

i

x

C

a

i

x

3.032,68R$           0,05% -              30,00                  30,00          30,00                      60,00             40,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

23.2.6 Caixa de saidade PVC com orelha, dimensões 4x4"

C

a

i

C

a

i

7.872,05R$           0,14% -              30,00                  30,00          30,00                      60,00             40,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

23.2.7
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível , 

retangular, dimensões 4 x 2" 

C

a

i

C

a

i

2.581,00R$           0,04% -              30,00                  30,00          30,00                      60,00             40,00                     100,00           100,00             100,00             

23.2.8
Tampão de ferro fundido padrão Telebras - 60x35x50 

cm

T

a

m

p

ã

T

a

m

p

ã

238,70R$              0,00% -              80,00                  80,00          20,00                      100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.1

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 

PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 

COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES 

E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M

I

C

T

O

M

I

C

T

O

8.427,13R$           0,15% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

24.1.2

TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA 

JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 

1128) 

T

O

R

N

T

O

R

N

410,00R$              0,01% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

24.1.3

TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA 

JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 

1128) 

T

O

R

N

T

O

R

N

393,60R$              0,01% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

24.1.4

 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 

1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

 

T

O

R

N

E

 

T

O

R

N

E

212,53R$              0,00% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

24.1.5

 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

 

T

O

R

N

 

T

O

R

N

86,50R$                0,00% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

24.1.6

 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

 

T

O

R

N

 

T

O

R

N

4.571,70R$           0,08% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

24.1.7

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

V

A

S

O 

S

A

V

A

S

O 

S

A

27.477,90R$         0,48% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

24.1.8
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL  COM FLANGES 

LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'ÁGUA

A

D

A

P

T

A

A

D

A

P

T

A

231,39R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             100,00             

24.1.9

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C

O

T

O

V

E

C

O

T

O

V

E

456,60R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             



24.1.10

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO  EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

N

I

P

L

E

, 

E

N

I

P

L

E

, 

E

155,30R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.11

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,   MDN 80 

(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/215

T

U

B

O 

D

E 

T

U

B

O 

D

E 

1.097,52R$           0,02% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.12

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

 

R

E

G

I

S

 

R

E

G

I

S

285,83R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.13

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

R

E

G

I

S

R

E

G

I

S

511,55R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.14

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R

E

G

I

S

T

R

O 

D

R

E

G

I

S

T

R

O 

D

303,23R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.15

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPL A 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/216

 

R

E

G

I

S

T

 

R

E

G

I

S

T

948,20R$              0,02% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.16

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R

E

G

I

S

T

R

O 

D

R

E

G

I

S

T

R

O 

D

156,98R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.17

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSS UA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R

E

G

I

S

T

R

O 

R

E

G

I

S

T

R

O 

151,68R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.18

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014

R

E

G

I

S

T

R

E

G

I

S

T

1.764,95R$           0,03% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.19

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO 

PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 

PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

V

A

L

V

U

V

A

L

V

U

3.064,78R$           0,05% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.20
BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO 

SANITÁRIO 1.1/2" (40MM)

B

O

L

S

A 

B

O

L

S

A 

180,23R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             



24.1.21
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

E

N

G

A

T

E

N

G

A

T

1.740,15R$           0,03% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.22
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 

30CM - FORNECIMENTO E INSTA

E

N

G

A

T

E

N

G

A

T

479,59R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.23

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 

J

O

E

 

J

O

E

390,15R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  2/2014

A

D

A

P

T

A

A

D

A

P

T

A

74,50R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_12/2014

A

D

A

P

T

A

A

D

A

P

T

A

108,15R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.26
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, 

COM 32 X 25, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

B

U

C

H

A 

B

U

C

H

A 

3,40R$                  0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.27
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, 

COM 60 X 50, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

B

U

C

H

A 

B

U

C

H

A 

5,14R$                  0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.28
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, 

COM 75 X 60, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

B

U

C

H

A 

B

U

C

H

A 

15,49R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.29
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, 

COM 85 X 75, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

B

U

C

B

U

C

12,76R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.30

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/214

B

U

C

H

B

U

C

H

159,00R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.31
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 

COM 60 X 25, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

B

U

C

B

U

C

34,20R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.32
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 

COM 60 X 40, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

B

U

C

B

U

C

55,81R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.33

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                  

 

J

O

E

L

H

 

J

O

E

L

H

334,43R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.34

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014              

 

J

O

E

L

 

J

O

E

L

197,63R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.35

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 

J

O

E

L

 

J

O

E

L

180,63R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.36

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

J

O

E

L

J

O

E

L

165,91R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             



24.1.37

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014          

J

O

E

L

J

O

E

L

226,36R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.38

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

J

O

E

L

H

J

O

E

L

H

299,14R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.39

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 

J

O

E

L

 

J

O

E

L

117,48R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.40

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 

GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

J

O

E

L

H

J

O

E

L

H

26,08R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.41

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UNNTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

L

U

V

A

, 

L

U

V

A

, 

128,60R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.42

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

L

U

V

A

, 

L

U

V

A

, 

162,40R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.43

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

U

B

O

, 

T

U

B

O

, 

479,85R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.44

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014        

T

U

B

T

U

B

734,83R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.45

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014                  

T

U

B

O

T

U

B

O

1.312,51R$           0,02% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.46

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

U

B

O

T

U

B

O

1.478,38R$           0,03% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.47

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014                  

T

U

B

O

, 

T

U

B

O

, 

3.320,97R$           0,06% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.48

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

U

B

O

, 

T

U

B

O

, 

3.521,51R$           0,06% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.49

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

U

B

O

, 

T

U

B

O

, 

102,76R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.50
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

T

E

, 

T

E

, 

400,58R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.51

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

E

, 

P

V

T

E

, 

P

V

101,63R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.52

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

E

, 

P

V

T

E

, 

P

V

263,80R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.53

 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 

T

E

, 

P

V

 

T

E

, 

P

V

413,63R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             



24.1.54

 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 

T

E

, 

P

V

 

T

E

, 

P

V

226,05R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.55

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

T

Ê 

D

E 

R

T

Ê 

D

E 

R

1.054,20R$           0,02% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.56

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE  ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

Ê 

D

E 

T

Ê 

D

E 

244,08R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.57
TE DE REDUÇÃO, PVC, 90 GRAUS, 50MM X 32MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

T

E 

D

E 

R

T

E 

D

E 

R

69,80R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.58

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

Ê 

D

E 

T

Ê 

D

E 

27,28R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.59
TE DE REDUÇÃO, PVC, 90 GRAUS, 75MM X 50MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

T

E 

D

T

E 

D

94,25R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.60

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

J

O

E

L

H

O 

J

O

E

L

H

O 

876,00R$              0,02% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.61
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 

MM X 1/2"

L

U

V

A 

S

L

U

V

A 

S

128,75R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.62

 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.      AF_12/2014

 

T

Ê 

C

O

M 

B

 

T

Ê 

C

O

M 

B

19,10R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.1.63

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

T

Ê 

C

O

M 

T

Ê 

C

O

M 

42,38R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.1
Bomba Centrífuga Monoestágio, 3CV, diam. sucção e 

recalque 2”; 30mca; 18m³/h 

B

o

m

B

o

m

8.148,43R$           0,14% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

24.2.3 Cotovelo Ferro 90° 2 ´´ 
C

o

C

o
77,36R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           100,00             -                      100,00             

24.2.4

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 50 (2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

T

U

B

O 

D

E 

T

U

B

O 

D

E 

1.200,64R$           0,02% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R

E

G

I

S

T

R

E

G

I

S

T

571,65R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.6
Registro de esfera monobloco em latão fundido 

passagem plena, acionamento com alavanca,DN= 1´

R

e

g

i

s

R

e

g

i

s

50,43R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             



24.2.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R

E

G

I

S

T

R

O 

R

E

G

I

S

T

R

O 

79,41R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.8

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 

ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2019

V

Á

L

V

U

V

Á

L

V

U

282,85R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.9

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C

U

R

V

A 

9

C

U

R

V

A 

9

21,79R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.10

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

U

B

O

, 

T

U

B

O

, 

5,85R$                  0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.11

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

A

D

A

P

T

A

D

A

P

T

18,79R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

J

O

E

L

H

J

O

E

L

H

59,85R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

J

O

E

L

H

J

O

E

L

H

161,69R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.14

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

U

B

O

T

U

B

O

175,79R$              0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.15

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

T

U

B

O

, 

T

U

B

O

, 

298,72R$              0,01% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.16

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA ÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

T

Ê

, 

P

V

C

, 

T

Ê

, 

P

V

C

, 

54,00R$                0,00% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           100,00           -                        100,00             -                      100,00             

24.2.17

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 

32 (1 ¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

K

I

T 

C

A

V

K

I

T 

C

A

V

463,58R$              0,01% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             



25.1

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

T

U

B

O 

P

T

U

B

O 

P

32.311,35R$         0,56% 50,00                   50,00          50,00                  100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

27.1.1 Cimentado desempenado e alisado (queimado)
C

i

C

i
12.793,14R$         0,22% -              -              -                -                         -                 40,00                    40,00               60,00                  100,00             

27.1.2 Massa corrida à base de resina acrílica

M

a

M

a 101.235,74R$       1,76% -              -              -                -                         -                 40,00                    40,00               60,00                  100,00             

27.1.3

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.

AF_06/2014

A

P

L

I

C

A

A

P

L

I

C

A

22.625,75R$         0,39% -              -              -                -                         -                 40,00                    40,00               60,00                  100,00             

27.1.4

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

A

P

L

I

C

A

A

P

L

I

C

A

110.614,79R$       1,93% -              -              -                -                         -                 40,00                    40,00               60,00                  100,00             

27.2.1
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016

T

E

X

T

T

E

X

T

62.751,26R$         1,09% -              -              -                -                         -                 40,00                    40,00               60,00                  100,00             

27.2.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

A

P

L

I

C

A

P

L

I

C

60.631,29R$         1,06% -              -              -                -                         -                 40,00                    40,00               60,00                  100,00             

27.2.3
Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-

siloxano oligomérico disperso em água

3

3

.

0

3

3

3

.

0

3

90.098,94R$         1,57% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

28.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

P

L

A

N

P

L

A

N

12.364,95R$         0,22% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

29.1 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm

(CINZA ANDORINHA)

T

a

m

p

T

a

m

p

28.166,86R$         0,49% -              30,00                  30,00          70,00                      100,00           -                         100,00           100,00             100,00             

29.2 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm

(PRETO SÃO GABRIEL)

T

a

m

T

a

m
2.948,50R$           0,05% -              30,00                  30,00          70,00                      100,00           -                         100,00           100,00             -                      100,00             

29.3
Tanque em granito sintético, linha comercial - sem

pertences

T

a

n

q

T

a

n

q

399,38R$              0,01% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

29.4 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm 

P

e

i

P

e

i

15.522,08R$         0,27% -              -              50,00                      50,00             50,00                     100,00           -                        100,00             -                      100,00             

29.5 Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de

águas pluviais

L

i

m

L

i

m
4.057,90R$           0,07% 100,00                 100,00        100,00        100,00           -                         100,00           -                        100,00             -                      100,00             

29.6

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE

X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

G

U

I

A 

(

G

U

I

A 

(

3.043,96R$           0,05% -              -              -                100,00                   100,00           -                        100,00             -                      100,00             

29.7 Limpeza final da obra

L

i

m

L

i

m

83.239,74R$         1,45% -              -              -                -                         -                 -                        -                   100,00                100,00             

Total (%): 0,06R$                0,06            0,09R$               0,15            0,12R$                   0,26               0,17R$                  0,43               0,23R$                 0,67                 0,33R$                1,00                 

Total (R$): 5.741.192,71R$    100,00% 324.154,59R$     324.154,59 517.552,28R$    841.706,87 666.511,65R$        1.508.218,51 976.194,06R$       2.484.412,57 1.336.355,25R$   3.820.767,82   1.920.424,89R$  5.741.192,71   

Birigui, 03 de agosto de 2019

_____________________
Responsável técnico

Eng.º Saulo Januário Garcia
CREA: 5062938065

_____________________
Eng.º Saulo Giampietro

Secretário de Obras

_____________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal


